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新疆林业草原改革发展转移支付
2023年度绩效自评报告

贯彻落实党中央全面实施预算绩效管理决策部署，根据财政部《关于开展2023年度中央对地方转移支付预算执行情况绩效自评工作的通知》（财监〔2024〕3号），自治区林业和草原局高度重视、严格按规范要求组织开展了2023年度林业草原改革发展资金绩效自评工作，现将自评情况报告如下：

第一部分 中央林业草原改革发展（不含财资环〔2023〕1号退耕还林还草延长补助）

一、绩效目标分解下达情况
（一）中央下达林业改革发展转移支付预算和绩效目标情况
1. 中央下达预算情况
2023年度，财政部分批下达我区2023年林业草原改革发展项目，资金共计178961万元，用于国土绿化支出、非国有林生态保护补偿支出、林业草原支撑保障体系支出等。详细如下：
2022年10月，《财政部关于提前下达2023年林业改革发展资金预算的通知》（财资环〔2022〕127号）下达新疆林业草原改革发展项目，资金152974万元。
2023年4月，《财政部关于下达2023年林业草原改革发展资金预算的通知》（财资环〔2023〕21号）下达新疆林业草原改革发展项目，资金25599万元。
2023年12月，《财政部关于预拨2023年林业草原改革发展资金（森林草原航空消防租机补助经费）的通知》（财资环〔2023〕152号）下达新疆林业草原改革发展项目，资金388万元。
2. 中央下达绩效目标情况：
《财政部关于下达2023年林业草原改革发展资金预算的通知》（财资环〔2023〕21号）下达绩效目标：
	林业草原改革发展资金区域绩效目标分解表

	（2023年度）

	资金名称
	林业改革发展资金

	中央主管部门
	财政部、国家林业和草原局

	省级财政部门
	新疆维吾尔自治区财政厅
	省级林业和草原主管部门
	新疆维吾尔自治区林业和草原局

	中央补助年度金额(万元)
	178573

	年度
总体
目标
	科学开展大规模国土绿化行动，巩固新一轮退耕还林还草成果，增加造林面积、开展森林可持续经营提升森林质量。实施沙化土地封禁保护；加强非国有林生态保护补偿；强化森林草原防火，有害生物防治，实施林木良种培育、草种繁育、林业草原科技推广，开展全国性森林、草原、湿地、荒漠生态监测等；林区职工和周边群众满意度不低于85%。

	绩
效
指
标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标值

	
	产出指标
	数量指标
	新一轮退耕还林第三次补助面积（亩）
	924000

	
	
	
	新一轮退耕还林延长期补助面积（亩）
	3389392

	
	
	
	新一轮退耕还草延长期补助面积（亩）
	415000

	
	
	
	草原生态修复治理面积（万亩）
	230

	
	
	
	造林面积（万亩）
	50

	
	
	
	森林质量提升面积-试点（万亩）
	1.500

	
	
	
	   其中：森林可持续经营（万亩）
	1.370

	
	
	
	        非天然商品林质量提升面积（万亩）
	0.130

	
	
	
	沙化土地封禁保护补偿面积（万亩）
	635.05

	
	
	
	沙化土地封禁保护区(个）
	3.00

	
	
	
	非国有林生态保护补偿面积（万亩）（国家级公益林）
	8.17

	
	
	
	森林边境防火隔离带建设长度（公里）
	37.46

	
	
	
	草原边境防火隔离带建设长度（公里）
	343.00

	
	
	
	美国白蛾等其他重大林业有害生物防治任务（万亩次）
	561.58

	
	
	
	草原有害生物防治面积（万亩）
	408.00

	
	
	
	国家重点林木良种基地和国家林草种质资源库当年任务面积（万亩）
	1.49

	
	
	
	草种繁育面积（万亩）
	1.46

	
	
	
	林草科技推广项目数量（个）
	18

	
	
	
	全国性森林综合监测项目样地数量（个）
	648.00

	
	
	
	全国性草原综合监测项目样地数量（个）
	2645.00

	
	
	
	全国性湿地综合监测项目样地数量（个）
	298.00

	
	
	
	全国性荒漠综合监测项目样地数量（个）
	129.00

	
	
	
	全国性林草湿荒综合监测项目图斑监测数量（个）
	70650.00

	
	
	质量指标
	草原生态修复治理质量达标率（%）
	≥85

	
	
	
	造林面积合格率（%）
	≥90

	
	
	
	森林质量提升面积合格率（%）
	≥85

	
	
	
	森林火灾受害率（‰）
	≤0.9

	
	
	
	非天然商品林质量提升面积合格率（%）
	≥85

	
	
	
	非国有林管护责任落实率（%）
	100

	
	
	时效指标
	非国有林生态保护补偿当期任务完成率（%）
	≥85

	
	
	
	草原生态修复治理当期任务完成率（%）
	≥85

	
	
	
	造林当期任务完成率（%）
	≥85

	
	
	
	森林可持续经营当期任务完成率（%）
	≥85

	
	
	成本指标
	新一轮退耕还林第三次补助标准（元/亩）
	400.00

	
	
	
	新一轮退耕还林延长期补助标准（元/亩）
	100.00

	
	
	
	新一轮退耕还草延长期补助标准（元/亩）
	100.00

	
	
	
	非国有林生态保护补偿中央财政补助标准（元/亩）
	16.00

	
	效益指标
	生态效益
指标
	林业草原有害生物无公害防治成效
	明显

	
	
	
	非国有林管护效果
	得到有效管护

	
	
	
	森林、草原、荒漠生态系统生态效益发挥
	明显

	
	
	可持续影响指标
	森林、草原、荒漠生态系统功能改善可持续影响
	明显

	
	满意度指标
	服务对象
满意度指标
	项目涉及职工和周边群众满意度（%）
	≥85

	
《财政部关于预拨2023年林业草原改革发展资金（森林草原航空消防租机补助经费）的通知》（财资环〔2023〕152号）下达绩效目标：

预拨2023年林业草原系统森林草原航空消防租机补助经费区域
绩效目标表

	（2023年度）

	资金名称
	林业草原改革发展年资金

	中央主管部门
	财政部、国家林业和草原局

	省级财政部门
	新疆维吾尔自治区财政厅
	省级林业和草原主管部门
	新疆维吾尔自治区林业和草原局

	中央补助年度金额
（万元）
	1550

	年度总体目标
	支持开展森林草原航空消防，提升相关地区森林草原防火巡护能力，有效降低早起处置响应时间。

	绩效
指标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标值

	
	产出指标
	数量指标
	巡护面积（万亩）
	≥3332

	
	
	
	飞机飞行时长（小时）
	≥4610

	
	
	
	布防飞机数量（架）
	≥10

	
	
	质量指标
	是否显著提升护林巡护能力
	是

	
	
	
	实际完成飞行小时数/计划小时数
	≥80%

	
	
	
	布局计划完成率
	≥95%

	
	
	
	森林火灾受害率
	≤0.90‰

	
	
	
	是否有效降低火情早期处置响应时间
	是

	
	
	时效指标
	接到处置指令后响应时间（小时）
	≤2

	
	效益指标
	社会效益指标
	是否明显提升巡护区森林草原防火巡护能力
	是

	
	
	生态效益指标
	是否明显有利于森林草原资源保护
	是

	
	满意度指标
	服务对象
满意度指标
	周边群众满意度（%）
	≥90



根据财政部随文下达的绩效目标，经请示国家林草局同意后，将所有指标整合为2023年林业草原改革发展资金区域绩效目标表。详见下表：
	林业草原改革发展资金区域绩效目标分解表

	（2023年度）

	资金名称
	林业改革发展资金

	中央主管部门
	财政部、国家林业和草原局

	省级财政部门
	新疆维吾尔自治区财政厅
	省级林业和草原主管部门
	新疆维吾尔自治区林业和草原局

	中央补助年度金额(万元)
	178961

	年度
总体
目标
	科学开展大规模国土绿化行动，巩固新一轮退耕还林还草成果，增加造林面积、开展森林可持续经营提升森林质量。实施沙化土地封禁保护；加强非国有林生态保护补偿；强化森林草原防火，有害生物防治，实施林木良种培育、草种繁育、林业草原科技推广，开展全国性森林、草原、湿地、荒漠生态监测等；林区职工和周边群众满意度不低于85%。支持开展森林草原航空消防，提升相关地区森林草原防火巡护能力，有效降低早起处置响应时间。

	绩
效
指
标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标值

	
	产出
指标
	数量指标
	新一轮退耕还林第三次补助面积（亩）
	924000

	
	
	
	新一轮退耕还林延长期补助面积（亩）
	3389392

	
	
	
	新一轮退耕还草延长期补助面积（亩）
	415000

	
	
	
	草原生态修复治理面积（万亩）
	230

	
	
	
	造林面积（万亩）
	50

	
	
	
	森林质量提升面积-试点（万亩）
	1.500

	
	
	
	   其中：森林可持续经营（万亩）
	1.370

	
	
	
	        非天然商品林质量提升面积（万亩）
	0.130

	
	
	
	沙化土地封禁保护补偿面积（万亩）
	635.05

	
	
	
	沙化土地封禁保护区(个）
	3.00

	
	
	
	非国有林生态保护补偿面积（万亩）（国家级公益林）
	8.17

	
	
	
	森林边境防火隔离带建设长度（公里）
	37.46

	
	
	
	草原边境防火隔离带建设长度（公里）
	343.00

	
	
	
	美国白蛾等其他重大林业有害生物防治任务（万亩次）
	561.58

	
	
	
	草原有害生物防治面积（万亩）
	408.00

	
	
	
	国家重点林木良种基地和国家林草种质资源库当年任务面积（万亩）
	1.49

	
	
	
	草种繁育面积（万亩）
	1.46

	
	
	
	林草科技推广项目数量（个）
	18

	
	
	
	全国性森林综合监测项目样地数量（个）
	648.00

	
	
	
	全国性草原综合监测项目样地数量（个）
	2645.00

	
	
	
	全国性湿地综合监测项目样地数量（个）
	298.00

	
	
	
	全国性荒漠综合监测项目样地数量（个）
	129.00

	
	
	
	全国性林草湿荒综合监测项目图斑监测数量（个）
	70650.00

	
	
	
	巡护面积（万亩）
	≥3332

	
	
	
	飞机飞行时长（小时）
	≥4610

	
	
	
	布防飞机数量（架）
	≥10

	
	
	质量指标
	草原生态修复治理质量达标率（%）
	≥85

	
	
	
	造林面积合格率（%）
	≥90

	
	
	
	森林质量提升面积合格率（%）
	≥85

	
	
	
	森林火灾受害率（‰）
	≤0.9

	
	
	
	非天然商品林质量提升面积合格率（%）
	≥85

	
	
	
	非国有林管护责任落实率（%）
	100

	
	
	
	是否显著提升护林巡护能力
	是

	
	
	
	实际完成飞行小时数/计划小时数
	≥80%

	
	
	
	布局计划完成率
	≥95%

	
	
	
	是否有效降低火情早期处置响应时间
	是

	
	
	时效指标
	非国有林生态保护补偿当期任务完成率（%）
	≥85

	
	
	
	草原生态修复治理当期任务完成率（%）
	≥85

	
	
	
	造林当期任务完成率（%）
	≥85

	
	
	
	森林可持续经营当期任务完成率（%）
	≥85

	
	
	
	接到处置指令后响应时间（小时）
	≤2

	
	
	成本指标
	新一轮退耕还林第三次补助标准（元/亩）
	400.00

	
	
	
	新一轮退耕还林延长期补助标准（元/亩）
	100.00

	
	
	
	新一轮退耕还草延长期补助标准（元/亩）
	100.00

	
	
	
	非国有林生态保护补偿中央财政补助标准（元/亩）
	16.00

	
	效益
指标
	社会效益
指标
	是否明显提升巡护区森林草原防火巡护能力
	是

	
	
	生态效益
指标
	林业草原有害生物无公害防治成效
	明显

	
	
	
	非国有林管护效果
	得到有效管护

	
	
	
	森林、草原、荒漠生态系统生态效益发挥
	明显

	
	
	
	是否明显有利于森林草原资源保护
	是

	
	
	可持续影响指标
	森林、草原、荒漠生态系统功能改善可持续影响
	明显

	
	满意度
指标
	服务对象
满意度指标
	项目涉及职工和周边群众满意度（%）
	≥90



（二）自治区资金安排、分解下达预算和绩效目标情况
1. 自治区分解下达预算情况
2023年度，自治区《关于提前下达2023年中央林业改革发展资金预算的通知》（新财资环〔2022〕123号）152974万元、《关于下达2023年第二批中央林业草原改革发展资金的通知》（新财资环〔2023〕47号）25599万元、关于预拨2023年中央林业草原改革发展资金（森林草原航空消防租机补助经费）的通知（新财资环〔2024〕8号）388万元，下达新疆2023年林业草原改革发展项目178961万元（其中：专项使用	148626万元、统筹整合中央资金30335万元）。


1

	2023年林业草原改革发展资金分解下达情况统计表

	序号
	项目名称
	合计
	地州单位
	自治区单位

	
	
	
	小计
	乌鲁木齐市
	伊犁州
	塔城地区
	阿勒泰地区
	克拉玛依市
	博州
	昌吉州
	哈密市
	吐鲁番市
	巴州
	阿克苏地区
	克州
	喀什地区
	和田地区
	

	合计
	178961.00 
	174968.16 
	3991.00 
	11063.53 
	4893.30 
	6737.37 
	440.34 
	4708.59 
	11940.45 
	1735.74 
	3318.63 
	6618.39 
	24907.88 
	6112.92 
	66629.65 
	21870.38 
	3992.84 

	其中：专项使用
	148626.00 
	144633.16 
	3991.00 
	10056.40 
	4350.34 
	5754.51 
	440.34 
	4708.59 
	11940.45 
	1304.98 
	3318.63 
	6618.39 
	23482.13 
	2654.73 
	53755.47 
	12257.21 
	3992.84 

	一
	国土绿化支出
	140006.00 
	137896.16 
	3681.00 
	8614.97 
	4072.34 
	5472.51 
	440.34 
	4153.09 
	11467.45 
	933.51 
	3041.63 
	5844.59 
	22972.33 
	2394.73 
	53300.47 
	11507.21 
	2109.84 

	（一）
	退耕还林还草
	75004.00 
	74959.00 
	246.00 
	589.97 
	475.84 
	1383.21 
	110.00 
	374.23 
	7385.08 
	564.74 
	908.60 
	3237.50 
	13425.96 
	490.73 
	40869.17 
	4897.97 
	45.00 

	1
	2019年新一轮退耕还林第三次补助
	36960.00 
	36960.00 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	5280.00 
	160.00 
	31200.00 
	320.00 
	

	2
	退耕还林延长补助
	33894.00 
	33849.00 
	246.00 
	559.97 
	445.84 
	1203.21 
	110.00 
	74.23 
	7385.08 
	414.74 
	908.60 
	2801.34 
	8114.46 
	230.73 
	7873.08 
	3481.72 
	45.00 

	3
	退耕还草延长补助
	4150.00 
	4150.00 
	
	30.00 
	30.00 
	180.00 
	
	300.00 
	
	150.00 
	
	436.16 
	31.50 
	100.00 
	1796.09 
	1096.25 
	

	（二）
	造林补助
	24610.00 
	24610.00 
	260.00 
	1785.00 
	1776.50 
	641.80 
	330.34 
	85.00 
	1383.27 
	115.20 
	1959.00 
	1725.00 
	3942.45 
	1004.00 
	9342.45 
	260.00 
	

	（三）
	草原生态修复治理
	33207.00 
	31832.36 
	3175.00 
	6190.00 
	1770.00 
	3410.50 
	
	3693.86 
	1690.50 
	112.50 
	
	90.00 
	4150.00 
	900.00 
	2200.00 
	4450.00 
	1374.64 

	（四）
	森林质量提升
	1516.00 
	825.80 
	
	50.00 
	50.00 
	
	
	
	
	
	
	100.00 
	325.80 
	
	300.00 
	
	690.20 

	（五）
	沙化土地封禁保护补偿
	5669.00 
	5669.00 
	
	
	
	37.00 
	
	
	1008.60 
	141.07 
	174.03 
	692.09 
	1128.12 
	
	588.85 
	1899.24 
	

	二
	非国有林生态保护补偿支出
	131.00 
	131.00 
	
	129.24 
	
	
	
	
	
	
	
	1.76 
	
	
	
	
	

	三
	林业草原支撑保障体系支出
	8489.00 
	6606.00 
	310.00 
	1312.19 
	278.00 
	282.00 
	
	555.50 
	473.00 
	371.47 
	277.00 
	772.04 
	509.80 
	260.00 
	455.00 
	750.00 
	1883.00 

	（一）
	林业草原防火
	856.00 
	583.00 
	20.00 
	100.00 
	105.00 
	65.00 
	
	280.00 
	
	
	
	
	13.00 
	
	
	
	273.00 

	1
	森林防火
	513.00 
	240.00 
	20.00 
	20.00 
	
	
	
	200.00 
	
	
	
	
	
	
	
	
	273.00 

	2
	草原防火
	343.00 
	343.00 
	
	80.00 
	105.00 
	65.00 
	
	80.00 
	
	
	
	
	13.00 
	
	
	
	

	（二）
	林草有害生物防治
	3568.00 
	3568.00 
	185.00 
	169.00 
	173.00 
	177.00 
	
	105.00 
	138.00 
	320.00 
	277.00 
	580.20 
	283.80 
	240.00 
	273.00 
	647.00 
	

	1
	林业有害生物防治
	2345.00 
	2345.00 
	140.00 
	10.00 
	
	
	
	
	
	230.00 
	250.00 
	442.20 
	250.80 
	240.00 
	252.00 
	530.00 
	

	2
	草原有害生物防治
	1223.00 
	1223.00 
	45.00 
	159.00 
	173.00 
	177.00 
	
	105.00 
	138.00 
	90.00 
	27.00 
	138.00 
	33.00 
	
	21.00 
	117.00 
	

	（三）
	林草科技推广示范
	1716.00 
	480.00 
	
	320.00 
	
	
	
	
	
	
	
	
	80.00 
	
	80.00 
	
	1236.00 

	（四）
	林草良种培育
	2326.00 
	1975.00 
	105.00 
	723.19 
	
	40.00 
	
	170.50 
	335.00 
	51.47 
	
	191.84 
	133.00 
	20.00 
	102.00 
	103.00 
	351.00 

	1
	林木良种繁育
	781.00 
	460.00 
	
	140.00 
	
	20.00 
	
	
	130.00 
	
	
	30.00 
	70.00 
	
	50.00 
	20.00 
	321.00 

	2
	林木良种培育
	785.00 
	755.00 
	105.00 
	72.00 
	
	20.00 
	
	15.00 
	205.00 
	10.00 
	
	110.00 
	63.00 
	20.00 
	52.00 
	83.00 
	30.00 

	3
	草种繁育
	760.00 
	760.00 
	
	511.19 
	
	
	
	155.50 
	
	41.47 
	
	51.84 
	
	
	
	
	

	（五）
	林草湿荒综合监测
	23.00 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	23.00 

	统筹整合
	30335.00 
	30335.00 
	
	1007.13 
	542.96 
	982.86 
	
	
	
	430.76 
	
	
	1425.75 
	3458.19 
	12874.18 
	9613.17 
	



2. 自治区分解下达绩效目标情况
根据财政部预算下达文件确定的绩效目标，结合脱贫县涉农资金统筹整合情况，印发《关于提前下达2023年中央林业改革发展资金预算的通知》（新财资环〔2022〕123号）、《关于下达2023年第二批中央林业草原改革发展资金的通知》（新财资环〔2023〕47号）、关于预拨2023年中央林业草原改革发展资金（森林草原航空消防租机补助经费）的通知（新财资环〔2024〕8号），将国家下达的绩效目标分解下达至各地、各单位。其中量化指标包括：
（一）国土绿化支出量化指标：新一轮退耕还林第三次补助92.4万亩、新一轮退耕还林延长补助338.939万亩、新一轮退耕还草延长补助41.5万亩；草原生态修复治理面积341.08万亩、造林面积51.357万亩、森林质量提升面积1.5万亩（森林可持续经营面积1.37万亩）；沙化土地封禁保护补偿面积635.05万亩；沙化土地封禁保护区建设3个。
（二）非国有林生态保护补偿支出量化指标：非国有林生态保护补偿8.17万亩。
（三）林业草原支撑保障体系支出量化指标：森林边境防火隔离带建设长度37.46公里、草原边境防火隔离带建设343公里；美国白蛾等其他重大林业有害生物防治629.86万亩次、草原有害生物防治408万亩；国家重点林木良种基地和国家林草种质资源库当年任务1.49万亩、草种繁育1.46万亩；林草科技推广示范项目19个；全国性森林综合监测项目样地数量648个、草原样地2645个、湿地样地298个、荒漠样地129个，以及图斑监测70650个。同时，使用结转2022年森林草原航空消防租机和2023年下达资金，完成巡护面积≥2438万亩、飞机飞行时长≥3373小时、布防飞机数量≥7.00架。

	2023年林业草原改革发展资金区域绩效目标分解表

	（2023年度）

	资金名称
	林业草原改革发展资金

	中央主管部门
	财政部、国家林业和草原局

	省级财政部门
	新疆维吾尔自治区财政厅
	省级林业和草原主管部门
	新疆维吾尔自治区林业和草原局

	中央补助年度金额(万元)
	148626

	年度
总体
目标
	科学开展大规模国土绿化行动，巩固新一轮退耕还林还草成果，增加造林面积、开展森林可持续经营提升森林质量。实施沙化土地风机能保护；加强非国有林生态保护补偿；强化森林草原防火，有害生物防治，实施林木良种培育、草种繁育、林业草原科技推广，开展全国性森林、草原、湿地、荒漠生态监测等；林区职工和周边群众满意度不低于85%。运用上年结转资金和2023年下拨资金，完成森林草原航空消防任务，提升相关地区森林草原防火巡护能力，有效降低早起处置响应时间。

	绩
效
指
标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标值

	
	产出指标
	数量指标
	新一轮退耕还林第三次补助面积（亩）
	924000

	
	
	
	新一轮退耕还林延长期补助面积（亩）
	3389392

	
	
	
	新一轮退耕还草延长期补助面积（亩）
	415000

	
	
	
	草原生态修复治理面积（万亩）
	341.08

	
	
	
	造林面积（万亩）
	51.357

	
	
	
	森林质量提升面积-试点（万亩）
	1.500

	
	
	
	   其中：森林可持续经营（万亩）
	1.370

	
	
	
	        非天然商品林质量提升面积（万亩）
	0.130

	
	
	
	沙化土地封禁保护补偿面积（万亩）
	635.05

	
	
	
	沙化土地封禁保护区(个）
	3.00

	
	
	
	非国有林生态保护补偿面积（万亩）
	8.17

	
	
	
	森林边境防火隔离带建设长度（公里）
	37.46

	
	
	
	草原边境防火隔离带建设长度（公里）
	343.00

	
	
	
	美国白蛾等其他重大林业有害生物防治任务（万亩次）
	629.86

	
	
	
	草原有害生物防治面积（万亩）
	408.00

	
	
	
	国家重点林木良种基地和国家林草种质资源库当年任务面积（万亩）
	1.49

	
	
	
	草种繁育面积（万亩）
	1.46

	
	
	
	林草科技推广项目数量（个）
	19

	
	
	
	全国性森林综合监测项目样地数量（个）
	648.00

	
	
	
	全国性草原综合监测项目样地数量（个）
	2645.00

	
	
	
	全国性湿地综合监测项目样地数量（个）
	298.00

	
	
	
	全国性荒漠综合监测项目样地数量（个）
	129.00

	
	
	
	全国性林草湿荒综合监测项目图斑监测数量（个）
	70650.00

	
	
	
	巡护面积（万亩）
	≥2438

	
	
	
	飞机飞行时长（小时）
	≥3373

	
	
	
	布防飞机数量（架）
	≥7

	
	
	质量指标
	草原生态修复治理质量达标率（%）
	≥85

	
	
	
	造林面积合格率（%）
	≥90

	
	
	
	森林质量提升面积合格率（%）
	≥85

	
	
	
	森林火灾受害率（‰）
	≤0.9

	
	
	
	非天然商品林质量提升面积合格率（%）
	≥85

	
	
	
	非国有林管护责任落实率（%）
	100

	
	
	
	主要林业有害生物成灾率（%）
	≤1

	
	
	
	是否显著提升护林巡护能力
	是

	
	
	
	实际完成飞行小时数/计划小时数
	≥80%

	
	
	
	布局计划完成率
	≥95%

	
	
	
	是否有效降低火情早期处置响应时间
	是

	
	
	时效指标
	非国有林生态保护补偿当期任务完成率（%）
	≥85

	
	
	
	草原生态修复治理当期任务完成率（%）
	≥85

	
	
	
	造林当期任务完成率（%）
	≥85

	
	
	
	森林可持续经营当期任务完成率（%）
	≥85

	
	
	
	退耕还林还草补助兑现率（%）
	≥90

	
	
	
	接到处置指令后响应时间（小时）
	≤2

	
	
	成本指标
	新一轮退耕还林第三次补助标准（元/亩）
	400.00

	
	
	
	新一轮退耕还林延长期补助标准（元/亩）
	100.00

	
	
	
	新一轮退耕还草延长期补助标准（元/亩）
	100.00

	
	
	
	非国有林生态保护补偿中央财政补助标准（元/亩）
	16.00

	
	效益指标
	社会效益指标
	是否明显提升巡护区森林草原防火巡护能力
	是

	
	
	生态效益指标
	林业草原有害生物无公害防治成效
	明显

	
	
	
	非国有林管护效果
	得到有效管护

	
	
	
	森林、草原、荒漠生态系统生态效益发挥
	明显

	
	
	
	是否明显有利于森林草原资源保护
	是

	
	
	可持续影响指标
	森林、草原、荒漠生态系统功能改善可持续影响
	明显

	
	满意度指标
	服务对象满意度指标
	项目涉及职工和周边群众满意度（%）
	≥90

	2023年中央财政林业草原改革发展资金区域绩效目标分解表(林草局机关)

	（2023年度）

	资金名称
	林业草原改革发展资金

	中央主管部门
	财政部、国家林业和草原局

	省级财政部门
	新疆维吾尔自治区财政厅
	省级林业和草原主管部门
	新疆维吾尔自治区林业和草原局

	中央补助年度金额(万元)
	323.00 

	绩
效
指
标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标值

	
	产出指标
	数量指标
	草原监测监管和科技支撑单位（个）
	1.00

	
	
	
	全国性森林综合监测项目样地数量（个）
	648

	
	
	
	全国性草原综合监测项目样地数量（个）
	2645

	
	
	
	全国性湿地综合监测项目样地数量（个）
	298

	
	
	
	全国性荒漠综合监测项目样地数量（个）
	129

	
	
	
	全国性林草湿荒综合监测项目图斑监测数量（个）
	70650

	
	
	时效指标
	草原生态修复治理当期任务完成率（%）
	≥85

	
	效益指标
	可持续影响指标
	项目修复成效和对项目支撑
	明显

	
	满意度指标
	服务对象满意度指标
	项目涉及职工和周边群众满意度（%）
	≥85

	2023年中央财政林业草原改革发展资金区域绩效目标分解表(防火中心)

	（2023年度）

	资金名称
	林业草原改革发展资金

	中央主管部门
	财政部、国家林业和草原局

	省级财政部门
	新疆维吾尔自治区财政厅
	省级林业和草原主管部门
	新疆维吾尔自治区林业和草原局

	中央补助年度金额(万元)
	323.00 

	绩
效
指
标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标值

	
	产出指标
	数量指标
	巡护面积（万亩）
	≥2438

	
	
	
	飞机飞行时长（小时）
	≥3373

	
	
	
	布防飞机数量（架）
	≥7

	
	
	质量指标
	是否显著提升护林巡护能力
	是

	
	
	
	实际完成飞行小时数/计划小时数
	≥80%

	
	
	
	布局计划完成率
	≥95%

	
	
	
	森林火灾受害率
	≤0.9‰

	
	
	
	是否有效降低火情早期处置响应时间
	是

	
	
	时效指标
	接到处置指令后响应时间（小时）
	≤2

	
	效益指标
	社会效益指标
	是否明显提升巡护区森林草原防火巡护能力
	是

	
	
	生态效益指标
	是否明显有利于森林草原资源保护
	是

	
	满意度指标
	服务对象满意度指标
	周边群众满意度（%）
	≥90

	
2023年中央财政林业草原改革发展资金区域绩效目标分解表(天东局)

	（2023年度）

	资金名称
	林业草原改革发展资金

	中央主管部门
	财政部、国家林业和草原局

	省级财政部门
	新疆维吾尔自治区财政厅
	省级林业和草原主管部门
	新疆维吾尔自治区林业和草原局

	中央补助年度金额(万元)
	201.10 

	绩
效
指
标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标值

	
	产出
指标
	数量指标
	森林质量提升面积-试点（万亩）
	0.285

	
	
	
	   其中：森林可持续经营（万亩）
	0.285

	
	
	
	国家重点林木良种基地和国家林草种质资源库当年任务面积（万亩）
	0.1708

	
	
	质量指标
	森林质量提升面积合格率（%）
	≥85

	
	
	时效指标
	森林可持续经营当期任务完成率（%）
	≥85

	
	满意度指标
	服务对象满意度指标
	项目涉及职工和周边群众满意度（%）
	≥85

	

2023年中央财政林业草原改革发展资金区域绩效目标分解表(种质资源中心)

	（2023年度）

	资金名称
	林业草原改革发展资金

	中央主管部门
	财政部、国家林业和草原局

	省级财政部门
	新疆维吾尔自治区财政厅
	省级林业和草原主管部门
	新疆维吾尔自治区林业和草原局

	中央补助年度金额(万元)
	160.00 

	绩
效
指
标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标值

	
	产出指标
	数量指标
	收集保存林草种质资源份数（份）
	≥200

	
	
	时效指标
	林木良种培育当期任务完成率
	≥90

	
	满意度指标
	服务对象满意度指标
	项目涉及职工和周边群众满意度（%）
	≥85

	2023年中央财政林业草原改革发展资金区域绩效目标分解表（天西局）

	（2023年度）

	资金名称
	林业草原改革发展资金

	中央主管部门
	财政部、国家林业和草原局

	省级财政部门
	新疆维吾尔自治区财政厅
	省级林业和草原主管部门
	新疆维吾尔自治区林业和草原局

	中央补助年度金额(万元)
	393.00 

	绩
效
指
标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标值

	
	产出
指标
	数量指标
	新一轮退耕还林延长期补助面积（万亩）
	0.4500 

	
	
	
	森林质量提升面积-试点（万亩）
	0.55

	
	
	
	   其中：森林可持续经营（万亩）
	0.55

	
	
	
	国家重点林木良种基地和国家林草种质资源库当年任务面积（万亩）
	0.0585

	
	
	时效指标
	退耕还林还草补助兑现率（%）
	≥90

	
	
	
	森林可持续经营当期任务完成率（%）
	≥85

	
	
	成本指标
	新一轮退耕还林延长期补助标准（元/亩）
	100.00

	
	满意度指标
	服务对象满意度指标
	项目涉及职工和周边群众满意度（%）
	≥85

	2023年中央财政林业草原改革发展资金区域绩效目标分解表（阿山局）

	（2023年度）

	资金名称
	林业草原改革发展资金

	中央主管部门
	财政部、国家林业和草原局

	省级财政部门
	新疆维吾尔自治区财政厅
	省级林业和草原主管部门
	新疆维吾尔自治区林业和草原局

	中央补助年度金额(万元)
	246.10 

	绩
效
指
标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标值

	
	产出
指标
	数量指标
	森林质量提升面积-试点（万亩）
	0.535

	
	
	
	   其中：森林可持续经营（万亩）
	0.535

	
	
	质量指标
	森林质量提升面积合格率（%）
	≥85

	
	
	时效指标
	森林可持续经营当期任务完成率（%）
	≥85

	
	满意度指标
	服务对象满意度指标
	项目涉及职工和周边群众满意度（%）
	≥85

	2023年中央财政林业草原改革发展资金区域绩效目标分解表（治蝗办）

	（2023年度）

	资金名称
	林业草原改革发展资金

	中央主管部门
	财政部、国家林业和草原局

	省级财政部门
	新疆维吾尔自治区财政厅
	省级林业和草原主管部门
	新疆维吾尔自治区林业和草原局

	中央补助年度金额(万元)
	300.00 

	绩
效
指
标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标值

	
	产出指标
	数量指标
	草原监测监管和科技支撑单位（个）
	1.00

	
	
	时效指标
	草原生态修复治理当期任务完成率（%）
	≥85

	
	效益指标
	可持续影响指标
	项目修复成效和对项目支撑
	明显

	
	满意度指标
	服务对象满意度指标
	项目涉及职工和周边群众满意度（%）
	≥85

	2023年中央财政林业草原改革发展资金区域绩效目标分解表（草原总站）

	（2023年度）

	资金名称
	林业草原改革发展资金

	中央主管部门
	财政部、国家林业和草原局

	省级财政部门
	新疆维吾尔自治区财政厅
	省级林业和草原主管部门
	新疆维吾尔自治区林业和草原局

	中央补助年度金额(万元)
	693.31 

	绩
效
指
标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标值

	
	产出指标
	数量指标
	草原监测监管和科技支撑单位（个）
	1.00

	
	
	
	林草科技推广项目数量（个）
	1

	
	
	时效指标
	草原生态修复治理当期任务完成率（%）
	≥85

	
	效益指标
	可持续影响指标
	项目修复成效和对项目支撑
	明显

	
	满意度指标
	服务对象满意度指标
	项目涉及职工和周边群众满意度（%）
	≥85

	2023年中央财政林业草原改革发展资金区域绩效目标分解表（新疆林科院）

	（2023年度）

	资金名称
	林业草原改革发展资金

	中央主管部门
	财政部、国家林业和草原局

	省级财政部门
	新疆维吾尔自治区财政厅
	省级林业和草原主管部门
	新疆维吾尔自治区林业和草原局

	中央补助年度金额(万元)
	546.00 

	绩
效
指
标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标值

	
	产出指标
	数量指标
	林木良种培育数量（万株）
	20

	
	
	
	国家重点林木良种基地和国家林草种质资源库当年任务面积（万亩）
	0.0815

	
	
	
	林草科技推广项目数量（个）
	5

	
	
	质量指标
	林草科技推广示范项目科技成果使用率（%）
	≥90

	
	
	
	林草科技推广示范园建设完成率（%）
	≥90

	
	
	
	年度培育的良种苗木标准级别
	Ⅱ级以上

	
	
	
	年度培育的优良种子标准级别
	Ⅱ级以上

	
	
	时效指标
	林木良种培育当期任务完成率
	≥90

	
	
	
	林草科技推广示范项目年度任务完成率（%）
	≥80

	
	满意度指标
	服务对象满意度指标
	项目涉及职工和周边群众满意度（%）
	≥85

	2023年中央财政林业草原改革发展资金区域绩效目标分解表（新疆农科院）

	（2023年度）

	资金名称
	林业草原改革发展资金

	中央主管部门
	财政部、国家林业和草原局

	省级财政部门
	新疆维吾尔自治区财政厅
	省级林业和草原主管部门
	新疆维吾尔自治区林业和草原局

	中央补助年度金额(万元)
	370.00 

	绩
效
指
标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标值

	
	产出
指标
	数量指标
	林草科技推广项目数量（个）
	4

	
	
	
	林草科技推广示范项目科技成果使用率（%）
	≥90

	
	
	
	林草科技推广示范园建设完成率（%）
	≥90

	
	
	
	林草科技推广示范项目年度任务完成率（%）
	≥80

	
	
	
	购买仪器设备费用（%）
	≤10

	
	
	
	林草科技推广示范促进行业科技的影响(是否显著）
	是

	
	
	
	林草科技推广示范技术培训满意度（%）
	≥85

	
	
	
	林草科技推广项目数量（个）
	4

	
	满意度指标
	服务对象满意度指标
	项目涉及职工和周边群众满意度（%）
	≥85

	2023年中央财政林业草原改革发展资金区域绩效目标分解表（新疆畜科院）

	（2023年度）

	资金名称
	林业草原改革发展资金

	中央主管部门
	财政部、国家林业和草原局

	省级财政部门
	新疆维吾尔自治区财政厅
	省级林业和草原主管部门
	新疆维吾尔自治区林业和草原局

	中央补助年度金额(万元)
	81.33 

	绩
效
指
标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标值

	
	产出指标
	数量指标
	草原监测监管和科技支撑单位（个）
	1.00

	
	
	时效指标
	草原生态修复治理当期任务完成率（%）
	≥85

	
	效益指标
	可持续影响指标
	项目修复成效和对项目支撑
	明显

	
	满意度指标
	服务对象满意度指标
	项目涉及职工和周边群众满意度（%）
	≥85

	2023年中央财政林业草原改革发展资金区域绩效目标分解表（新疆农业大学）

	（2023年度）

	资金名称
	林业草原改革发展资金

	中央主管部门
	财政部、国家林业和草原局

	省级财政部门
	新疆维吾尔自治区财政厅
	省级林业和草原主管部门
	新疆维吾尔自治区林业和草原局

	中央补助年度金额(万元)
	406.00 

	绩
效
指
标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标值

	
	产出
指标
	数量指标
	林草科技推广示范项目科技成果使用率（%）
	≥90

	
	
	
	林草科技推广示范园建设完成率（%）
	≥90

	
	
	
	国家重点林木良种基地和国家林草种质资源库当年任务面积（万亩）
	0.05

	
	
	
	林草科技推广项目数量（个）
	3

	
	
	质量指标
	林草科技推广示范项目年度任务完成率（%）
	≥80

	
	
	时效指标
	林草科技推广示范项目年度任务完成率（%）
	≥80

	
	满意度指标
	服务对象满意度指标
	项目涉及职工和周边群众满意度（%）
	≥85

	
2023年中央财政林业草原改革发展资金区域绩效目标分解表（乌鲁木齐市）

	（2023年度）

	资金名称
	林业草原改革发展资金

	中央主管部门
	财政部、国家林业和草原局

	省级财政部门
	新疆维吾尔自治区财政厅
	省级林业和草原主管部门
	新疆维吾尔自治区林业和草原局

	中央补助年度金额(万元)
	3,991.00 

	绩
效
指
标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标值

	
	产出
指标
	数量指标
	新一轮退耕还林延长期补助面积（万亩）
	2.46

	
	
	
	草原生态修复治理面积（万亩）
	44

	
	
	
	造林面积（万亩）
	0.4

	
	
	
	美国白蛾等其他重大林业有害生物防治任务（万亩次）
	3.61

	
	
	
	草原有害生物防治面积（万亩）
	15

	
	
	质量指标
	草原生态修复治理质量达标率（%）
	≥85

	
	
	
	造林面积合格率（%）
	≥90

	
	
	
	森林火灾受害率（‰）
	≤0.9

	
	
	
	主要林业有害生物成灾率（%）
	≤1

	
	
	时效指标
	草原生态修复治理当期任务完成率（%）
	≥85

	
	
	
	造林当期任务完成率（%）
	≥85

	
	
	
	退耕还林还草补助兑现率（%）
	≥90

	
	
	成本指标
	新一轮退耕还林延长期补助标准（元/亩）
	100.00

	
	效益指标
	生态效益指标
	林业草原有害生物无公害防治成效
	明显

	
	
	
	森林、草原、荒漠生态系统生态效益发挥
	明显

	
	
	可持续影响指标
	森林、草原、荒漠生态系统功能改善可持续影响
	明显

	
	满意度指标
	服务对象满意度指标
	项目涉及职工和周边群众满意度（%）
	≥85

	

2023年中央财政林业草原改革发展资金区域绩效目标分解表（伊犁州）

	（2023年度）

	资金名称
	林业草原改革发展资金金

	中央主管部门
	财政部、国家林业和草原局

	省级财政部门
	新疆维吾尔自治区财政厅
	省级林业和草原主管部门
	新疆维吾尔自治区林业和草原局

	中央补助年度金额(万元)
	10,056.40 

	绩
效
指
标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标值

	
	产出指标
	数量指标
	新一轮退耕还林延长期补助面积（万亩）
	5.59965

	
	
	
	新一轮退耕还草延长期补助面积（万亩）
	0.3

	
	
	
	草原生态修复治理面积（万亩）
	36.99

	
	
	
	造林面积（万亩）
	3.57

	
	
	
	非国有林生态保护补偿面积（万亩）
	8.06

	
	
	
	草原边境防火隔离带建设长度（公里）
	80

	
	
	
	美国白蛾等其他重大林业有害生物防治任务（万亩次）
	27.39

	
	
	
	草原有害生物防治面积（万亩）
	53

	
	
	
	国家重点林木良种基地和国家林草种质资源库当年任务面积（万亩）
	0.3535

	
	
	
	草种繁育面积（万亩）
	0.986

	
	
	
	林草科技推广项目数量（个）
	4

	
	
	质量指标
	草原生态修复治理质量达标率（%）
	≥85

	
	
	
	造林面积合格率（%）
	≥90

	
	
	
	森林质量提升面积合格率（%）
	≥85

	
	
	
	森林火灾受害率（‰）
	≤0.9

	
	
	
	非国有林管护责任落实率（%）
	100

	
	
	
	主要林业有害生物成灾率（%）
	≤1

	
	
	时效指标
	非国有林生态保护补偿当期任务完成率（%）
	≥85

	
	
	
	草原生态修复治理当期任务完成率（%）
	≥85

	
	
	
	造林当期任务完成率（%）
	≥85

	
	
	
	退耕还林还草补助兑现率（%）
	≥90

	
	
	
	森林可持续经营当期任务完成率（%）
	≥80

	
	
	成本指标
	新一轮退耕还林延长期补助标准（元/亩）
	100.00

	
	
	
	新一轮退耕还草延长期补助标准（元/亩）
	100.00

	
	
	
	非国有林生态保护补偿中央财政补助标准（元/亩）
	16.00

	
	效益指标
	生态效益指标
	林业草原有害生物无公害防治成效
	明显

	
	
	
	非国有林管护效果
	得到有效管护

	
	
	
	森林、草原、荒漠生态系统生态效益发挥
	明显

	
	
	可持续影响指标
	森林、草原、荒漠生态系统功能改善可持续影响
	明显

	
	满意度指标
	服务对象满意度指标
	项目涉及职工和周边群众满意度（%）
	≥85

	
2023年中央财政林业草原改革发展资金区域绩效目标分解表（塔城地区）

	（2023年度）

	资金名称
	林业草原改革发展资金

	中央主管部门
	财政部、国家林业和草原局

	省级财政部门
	新疆维吾尔自治区财政厅
	省级林业和草原主管部门
	新疆维吾尔自治区林业和草原局

	中央补助年度金额(万元)
	4,350.34 

	绩
效
指
标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标值

	
	产出指标
	数量指标
	新一轮退耕还林延长期补助面积（万亩）
	4.45829

	
	
	
	新一轮退耕还草延长期补助面积（万亩）
	0.3

	
	
	
	草原生态修复治理面积（万亩）
	43.3

	
	
	
	造林面积（万亩）
	3.3023

	
	
	
	森林质量提升面积-试点（万亩）
	0.13

	
	
	
	   其中：森林可持续经营（万亩）
	

	
	
	
	        非天然商品林质量提升面积（万亩）
	0.13

	
	
	
	草原边境防火隔离带建设长度（公里）
	105

	
	
	
	美国白蛾等其他重大林业有害生物防治任务（万亩次）
	11.95

	
	
	
	草原有害生物防治面积（万亩）
	58

	
	
	质量指标
	草原生态修复治理质量达标率（%）
	≥85

	
	
	
	造林面积合格率（%）
	≥90

	
	
	
	森林质量提升面积合格率（%）
	≥85

	
	
	
	非天然商品林质量提升面积合格率（%）
	≥85

	
	
	
	主要林业有害生物成灾率（%）
	≤1

	
	
	时效指标
	草原生态修复治理当期任务完成率（%）
	≥85

	
	
	
	造林当期任务完成率（%）
	≥85

	
	
	
	退耕还林还草补助兑现率（%）
	≥90

	
	
	
	森林可持续经营当期任务完成率（%）
	≥80

	
	
	成本指标
	新一轮退耕还林延长期补助标准（元/亩）
	100.00

	
	
	
	新一轮退耕还草延长期补助标准（元/亩）
	100.00

	
	效益指标
	生态效益指标
	林业草原有害生物无公害防治成效
	明显

	
	
	
	森林、草原、荒漠生态系统生态效益发挥
	明显

	
	
	可持续影响指标
	森林、草原、荒漠生态系统功能改善可持续影响
	明显

	
	满意度指标
	服务对象满意度指标
	项目涉及职工和周边群众满意度（%）
	≥85




	2023年中央财政林业草原改革发展资金区域绩效目标分解表（阿勒泰地区）

	（2023年度）

	资金名称
	林业草原改革发展资金

	中央主管部门
	财政部、国家林业和草原局

	省级财政部门
	新疆维吾尔自治区财政厅
	省级林业和草原主管部门
	新疆维吾尔自治区林业和草原局

	中央补助年度金额(万元)
	5,754.51 

	绩
效
指
标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标值

	
	产出
指标
	数量指标
	新一轮退耕还林延长期补助面积（万亩）
	12.03205

	
	
	
	新一轮退耕还草延长期补助面积（万亩）
	1.8

	
	
	
	草原生态修复治理面积（万亩）
	48.22

	
	
	
	造林面积（万亩）
	1.54

	
	
	
	草原边境防火隔离带建设长度（公里）
	65

	
	
	
	美国白蛾等其他重大林业有害生物防治任务（万亩次）
	10.5

	
	
	
	草原有害生物防治面积（万亩）
	59

	
	
	
	国家重点林木良种基地和国家林草种质资源库当年任务面积（万亩）
	0.053

	
	
	质量指标
	草原生态修复治理质量达标率（%）
	≥85

	
	
	
	造林面积合格率（%）
	≥90

	
	
	
	主要林业有害生物成灾率（%）
	≤1

	
	
	时效指标
	草原生态修复治理当期任务完成率（%）
	≥85

	
	
	
	造林当期任务完成率（%）
	≥85

	
	
	
	退耕还林还草补助兑现率（%）
	≥90

	
	
	成本指标
	新一轮退耕还林延长期补助标准（元/亩）
	100.00

	
	
	
	新一轮退耕还草延长期补助标准（元/亩）
	100.00

	
	效益指标
	生态效益指标
	林业草原有害生物无公害防治成效
	明显

	
	
	
	森林、草原、荒漠生态系统生态效益发挥
	明显

	
	
	可持续影响指标
	森林、草原、荒漠生态系统功能改善可持续影响
	明显

	
	满意度指标
	服务对象满意度指标
	项目涉及职工和周边群众满意度（%）
	≥85

	2023年中央财政林业草原改革发展资金区域绩效目标分解表（克拉玛依市）

	（2023年度）

	资金名称
	林业草原改革发展资金

	中央主管部门
	财政部、国家林业和草原局

	省级财政部门
	新疆维吾尔自治区财政厅
	省级林业和草原主管部门
	新疆维吾尔自治区林业和草原局

	中央补助年度金额(万元)
	440.34 

	绩
效
指
标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标值

	
	产出
指标
	数量指标
	新一轮退耕还林延长期补助面积（万亩）
	1.1

	
	
	
	造林面积（万亩）
	0.4571

	
	
	质量指标
	造林面积合格率（%）
	≥90

	
	
	时效指标
	造林当期任务完成率（%）
	≥85

	
	
	
	退耕还林还草补助兑现率（%）
	≥90

	
	
	成本指标
	新一轮退耕还林延长期补助标准（元/亩）
	100.00

	
	满意度指标
	服务对象满意度指标
	项目涉及职工和周边群众满意度（%）
	≥85

	2023年中央财政林业草原改革发展资金区域绩效目标分解表（博州）

	（2023年度）

	资金名称
	林业草原改革发展资金

	中央主管部门
	财政部、国家林业和草原局

	省级财政部门
	新疆维吾尔自治区财政厅
	省级林业和草原主管部门
	新疆维吾尔自治区林业和草原局

	中央补助年度金额(万元)
	4,708.59 

	绩
效
指
标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标值

	
	产出
指标
	数量指标
	新一轮退耕还林延长期补助面积（万亩）
	0.74229

	
	
	
	新一轮退耕还草延长期补助面积（万亩）
	3

	
	
	
	草原生态修复治理面积（万亩）
	15.15

	
	
	
	造林面积（万亩）
	0.15

	
	
	
	森林边境防火隔离带建设长度（公里）
	37.46

	
	
	
	草原边境防火隔离带建设长度（公里）
	80

	
	
	
	美国白蛾等其他重大林业有害生物防治任务（万亩次）
	50

	
	
	
	草原有害生物防治面积（万亩）
	35

	
	
	
	草种繁育面积（万亩）
	0.3

	
	
	质量指标
	草原生态修复治理质量达标率（%）
	≥85

	
	
	
	造林面积合格率（%）
	≥90

	
	
	
	森林火灾受害率（‰）
	≤0.9

	
	
	
	主要林业有害生物成灾率（%）
	≤1

	
	
	时效指标
	草原生态修复治理当期任务完成率（%）
	≥85

	
	
	
	造林当期任务完成率（%）
	≥85

	
	
	
	退耕还林还草补助兑现率（%）
	≥90

	
	
	成本指标
	新一轮退耕还林延长期补助标准（元/亩）
	100.00

	
	
	
	新一轮退耕还草延长期补助标准（元/亩）
	100.00

	
	效益指标
	生态效益指标
	林业草原有害生物无公害防治成效
	明显

	
	
	
	森林、草原、荒漠生态系统生态效益发挥
	明显

	
	
	可持续影响指标
	森林、草原、荒漠生态系统功能改善可持续影响
	明显

	
	满意度指标
	服务对象满意度指标
	项目涉及职工和周边群众满意度（%）
	≥85

	2023年中央财政林业草原改革发展资金区域绩效目标分解表（昌吉州）

	（2023年度）

	资金名称
	林业草原改革发展资金

	中央主管部门
	财政部、国家林业和草原局

	省级财政部门
	新疆维吾尔自治区财政厅
	省级林业和草原主管部门
	新疆维吾尔自治区林业和草原局

	中央补助年度金额(万元)
	11,940.45 

	绩
效
指
标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标值

	
	产出指标
	数量指标
	新一轮退耕还林延长期补助面积（万亩）
	73.85076

	
	
	
	草原生态修复治理面积（万亩）
	51.12

	
	
	
	造林面积（万亩）
	2.3236

	
	
	
	沙化土地封禁保护补偿面积（万亩）
	42.82

	
	
	
	沙化土地封禁保护区(个）
	1

	
	
	
	美国白蛾等其他重大林业有害生物防治任务（万亩次）
	25.89

	
	
	
	草原有害生物防治面积（万亩）
	46

	
	
	
	国家重点林木良种基地和国家林草种质资源库当年任务面积（万亩）
	0.27

	
	
	质量指标
	草原生态修复治理质量达标率（%）
	≥85

	
	
	
	造林面积合格率（%）
	≥90

	
	
	
	主要林业有害生物成灾率（%）
	≤1

	
	
	时效指标
	草原生态修复治理当期任务完成率（%）
	≥85

	
	
	
	造林当期任务完成率（%）
	≥85

	
	
	
	退耕还林还草补助兑现率（%）
	≥90

	
	
	成本指标
	新一轮退耕还林延长期补助标准（元/亩）
	100.00

	
	
	
	新一轮退耕还林延长期补助标准（元/亩）
	100.00

	
	效益指标
	生态效益指标
	林业草原有害生物无公害防治成效
	明显

	
	
	
	森林、草原、荒漠生态系统生态效益发挥
	明显

	
	
	可持续影响指标
	森林、草原、荒漠生态系统功能改善可持续影响
	明显

	
	满意度指标
	服务对象满意度指标
	项目涉及职工和周边群众满意度（%）
	≥85

	2023年中央财政林业草原改革发展资金区域绩效目标分解表（哈密市）

	（2023年度）

	资金名称
	林业草原改革发展资金

	中央主管部门
	财政部、国家林业和草原局

	省级财政部门
	新疆维吾尔自治区财政厅
	省级林业和草原主管部门
	新疆维吾尔自治区林业和草原局

	中央补助年度金额(万元)
	1,304.98 

	绩
效
指
标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标值

	
	产出指标
	数量指标
	新一轮退耕还林延长期补助面积（万亩）
	4.14736

	
	
	
	新一轮退耕还草延长期补助面积（万亩）
	1.5

	
	
	
	草原生态修复治理面积（万亩）
	4.5

	
	
	
	造林面积（万亩）
	0.1

	
	
	
	沙化土地封禁保护补偿面积（万亩）
	27

	
	
	
	美国白蛾等其他重大林业有害生物防治任务（万亩次）
	6.1

	
	
	
	草原有害生物防治面积（万亩）
	30

	
	
	
	草种繁育面积（万亩）
	0.08

	
	
	质量指标
	草原生态修复治理质量达标率（%）
	≥85

	
	
	
	造林面积合格率（%）
	≥90

	
	
	
	主要林业有害生物成灾率（%）
	≤1

	
	
	时效指标
	草原生态修复治理当期任务完成率（%）
	≥85

	
	
	
	造林当期任务完成率（%）
	≥85

	
	
	
	退耕还林还草补助兑现率（%）
	≥90

	
	
	成本指标
	新一轮退耕还林延长期补助标准（元/亩）
	100.00

	
	
	
	新一轮退耕还草延长期补助标准（元/亩）
	100.00

	
	效益指标
	生态效益指标
	林业草原有害生物无公害防治成效
	明显

	
	
	
	森林、草原、荒漠生态系统生态效益发挥
	明显

	
	
	可持续影响指标
	森林、草原、荒漠生态系统功能改善可持续影响
	明显

	
	满意度指标
	服务对象满意度指标
	项目涉及职工和周边群众满意度（%）
	≥85

	2023年中央财政林业草原改革发展资金区域绩效目标分解表（吐鲁番市）

	（2023年度）

	资金名称
	林业草原改革发展资金

	中央主管部门
	财政部、国家林业和草原局

	省级财政部门
	新疆维吾尔自治区财政厅
	省级林业和草原主管部门
	新疆维吾尔自治区林业和草原局

	中央补助年度金额(万元)
	3,318.63 

	绩
效
指
标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标值

	
	产出指标
	数量指标
	新一轮退耕还林延长期补助面积（万亩）
	9.08595

	
	
	
	造林面积（万亩）
	4.01

	
	
	
	沙化土地封禁保护补偿面积（万亩）
	33.57

	
	
	
	美国白蛾等其他重大林业有害生物防治任务（万亩次）
	2.68

	
	
	
	草原有害生物防治面积（万亩）
	9

	
	
	质量指标
	造林面积合格率（%）
	≥90

	
	
	
	主要林业有害生物成灾率（%）
	≤1

	
	
	时效指标
	造林当期任务完成率（%）
	≥85

	
	
	
	退耕还林还草补助兑现率（%）
	≥90

	
	
	成本指标
	新一轮退耕还林延长期补助标准（元/亩）
	100.00

	
	效益指标
	生态效益指标
	林业草原有害生物无公害防治成效
	明显

	
	
	可持续影响指标
	森林、草原、荒漠生态系统功能改善可持续影响
	明显

	
	满意度指标
	服务对象满意度指标
	项目涉及职工和周边群众满意度（%）
	≥85

	2023年中央财政林业草原改革发展资金区域绩效目标分解表（巴州）

	（2023年度）

	资金名称
	林业草原改革发展资金

	中央主管部门
	财政部、国家林业和草原局

	省级财政部门
	新疆维吾尔自治区财政厅
	省级林业和草原主管部门
	新疆维吾尔自治区林业和草原局

	中央补助年度金额(万元)
	6,618.39 

	绩
效
指
标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标值

	
	产出指标
	数量指标
	新一轮退耕还林延长期补助面积（万亩）
	28.01334

	
	
	
	新一轮退耕还草延长期补助面积（万亩）
	4.3616

	
	
	
	草原生态修复治理面积（万亩）
	0.3

	
	
	
	造林面积（万亩）
	4.9

	
	
	
	沙化土地封禁保护补偿面积（万亩）
	135.17

	
	
	
	非国有林生态保护补偿面积（万亩）
	0.11

	
	
	
	美国白蛾等其他重大林业有害生物防治任务（万亩次）
	81.33

	
	
	
	草原有害生物防治面积（万亩）
	46

	
	
	
	国家重点林木良种基地和国家林草种质资源库当年任务面积（万亩）
	0.14

	
	
	
	草种繁育面积（万亩）
	0.1

	
	
	质量指标
	草原生态修复治理质量达标率（%）
	≥85

	
	
	
	造林面积合格率（%）
	≥90

	
	
	
	森林质量提升面积合格率（%）
	≥85

	
	
	
	非国有林管护责任落实率（%）
	100

	
	
	
	主要林业有害生物成灾率（%）
	≤1

	
	
	时效指标
	非国有林生态保护补偿当期任务完成率（%）
	≥85

	
	
	
	草原生态修复治理当期任务完成率（%）
	≥85

	
	
	
	造林当期任务完成率（%）
	≥85

	
	
	
	退耕还林还草补助兑现率（%）
	≥90

	
	
	
	森林可持续经营当期任务完成率（%）
	≥80

	
	
	成本指标
	新一轮退耕还林延长期补助标准（元/亩）
	100.00

	
	
	
	新一轮退耕还草延长期补助标准（元/亩）
	100.00

	
	
	
	非国有林生态保护补偿中央财政补助标准（元/亩）
	16.00

	
	效益指标
	生态效益指标
	林业草原有害生物无公害防治成效
	明显

	
	
	
	非国有林管护效果
	得到有效管护

	
	
	
	森林、草原、荒漠生态系统生态效益发挥
	明显

	
	
	可持续影响指标
	森林、草原、荒漠生态系统功能改善可持续影响
	明显

	
	满意度指标
	服务对象满意度指标
	项目涉及职工和周边群众满意度（%）
	≥85

	

2023年中央财政林业草原改革发展资金区域绩效目标分解表（阿克苏地区）

	（2023年度）

	资金名称
	林业草原改革发展资金

	中央主管部门
	财政部、国家林业和草原局

	省级财政部门
	新疆维吾尔自治区财政厅
	省级林业和草原主管部门
	新疆维吾尔自治区林业和草原局

	中央补助年度金额(万元)
	23,482.13 

	绩
效
指
标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标值

	
	产出
指标
	数量指标
	新一轮退耕还林第三次补助面积（万亩）
	13.2

	
	
	
	新一轮退耕还林延长期补助面积（万亩）
	81.14445

	
	
	
	新一轮退耕还草延长期补助面积（万亩）
	0.315

	
	
	
	草原生态修复治理面积（万亩）
	38

	
	
	
	造林面积（万亩）
	8.6785

	
	
	
	沙化土地封禁保护补偿面积（万亩）
	102.05

	
	
	
	沙化土地封禁保护区(个）
	1

	
	
	
	草原边境防火隔离带建设长度（公里）
	13

	
	
	
	美国白蛾等其他重大林业有害生物防治任务（万亩次）
	110.41

	
	
	
	草原有害生物防治面积（万亩）
	11

	
	
	
	国家重点林木良种基地和国家林草种质资源库当年任务面积（万亩）
	0.125

	
	
	
	林草科技推广项目数量（个）
	1

	
	
	质量指标
	草原生态修复治理质量达标率（%）
	≥85

	
	
	
	造林面积合格率（%）
	≥90

	
	
	
	森林质量提升面积合格率（%）
	≥85

	
	
	
	主要林业有害生物成灾率（%）
	≤1

	
	
	时效指标
	草原生态修复治理当期任务完成率（%）
	≥85

	
	
	
	造林当期任务完成率（%）
	≥85

	
	
	
	退耕还林还草补助兑现率（%）
	≥90

	
	
	
	森林可持续经营当期任务完成率（%）
	≥80

	
	
	成本指标
	新一轮退耕还林第三次补助标准（元/亩）
	400.00

	
	
	
	新一轮退耕还林延长期补助标准（元/亩）
	100.00

	
	
	
	新一轮退耕还草延长期补助标准（元/亩）
	100.00

	
	效益指标
	生态效益
指标
	林业草原有害生物无公害防治成效
	明显

	
	
	
	森林、草原、荒漠生态系统生态效益发挥
	明显

	
	
	可持续影响指标
	森林、草原、荒漠生态系统功能改善可持续影响
	明显

	
	满意度指标
	服务对象满意度指标
	项目涉及职工和周边群众满意度（%）
	≥85

	
2023年中央财政林业草原改革发展资金区域绩效目标分解表（克州）

	（2023年度）

	资金名称
	林业草原改革发展资金

	中央主管部门
	财政部、国家林业和草原局

	省级财政部门
	新疆维吾尔自治区财政厅
	省级林业和草原主管部门
	新疆维吾尔自治区林业和草原局

	中央补助年度金额(万元)
	2,654.73 

	绩
效
指
标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标值

	
	产出
指标
	数量指标
	新一轮退耕还林第三次补助面积（万亩）
	0.4

	
	
	
	新一轮退耕还林延长期补助面积（万亩）
	2.30721

	
	
	
	新一轮退耕还草延长期补助面积（万亩）
	1

	
	
	
	草原生态修复治理面积（万亩）
	6

	
	
	
	造林面积（万亩）
	1.185

	
	
	
	美国白蛾等其他重大林业有害生物防治任务（万亩次）
	30

	
	
	质量指标
	草原生态修复治理质量达标率（%）
	≥85

	
	
	
	造林面积合格率（%）
	≥90

	
	
	
	主要林业有害生物成灾率（%）
	≤1

	
	
	时效指标
	草原生态修复治理当期任务完成率（%）
	≥85

	
	
	
	造林当期任务完成率（%）
	≥85

	
	
	
	退耕还林还草补助兑现率（%）
	≥90

	
	
	成本指标
	新一轮退耕还林第三次补助标准（元/亩）
	400.00

	
	
	
	新一轮退耕还林延长期补助标准（元/亩）
	100.00

	
	
	
	新一轮退耕还草延长期补助标准（元/亩）
	100.00

	
	效益
指标
	生态效益
指标
	林业草原有害生物无公害防治成效
	明显

	
	
	
	森林、草原、荒漠生态系统生态效益发挥
	明显

	
	
	可持续影响指标
	森林、草原、荒漠生态系统功能改善可持续影响
	明显

	
	满意度指标
	服务对象满意度指标
	项目涉及职工和周边群众满意度（%）
	≥85

	2023年中央财政林业草原改革发展资金区域绩效目标分解表（喀什地区）

	（2023年度）

	资金名称
	林业草原改革发展资金

	中央主管部门
	财政部、国家林业和草原局

	省级财政部门
	新疆维吾尔自治区财政厅
	省级林业和草原主管部门
	新疆维吾尔自治区林业和草原局

	中央补助年度金额(万元)
	53,755.47 

	绩
效
指
标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标值

	
	产出
指标
	数量指标
	新一轮退耕还林第三次补助面积（万亩）
	78

	
	
	
	新一轮退耕还林延长期补助面积（万亩）
	78.73068

	
	
	
	新一轮退耕还草延长期补助面积（万亩）
	17.9609

	
	
	
	草原生态修复治理面积（万亩）
	10.5

	
	
	
	造林面积（万亩）
	20.7405

	
	
	
	沙化土地封禁保护补偿面积（万亩）
	116.9

	
	
	
	美国白蛾等其他重大林业有害生物防治任务（万亩次）
	198

	
	
	
	草原有害生物防治面积（万亩）
	7

	
	
	
	国家重点林木良种基地和国家林草种质资源库当年任务面积（万亩）
	0.1085

	
	
	
	林草科技推广项目数量（个）
	1

	
	
	质量指标
	草原生态修复治理质量达标率（%）
	≥85

	
	
	
	造林面积合格率（%）
	≥90

	
	
	
	森林质量提升面积合格率（%）
	≥85

	
	
	
	主要林业有害生物成灾率（%）
	≤1

	
	
	时效指标
	草原生态修复治理当期任务完成率（%）
	≥85

	
	
	
	造林当期任务完成率（%）
	≥85

	
	
	
	退耕还林还草补助兑现率（%）
	≥90

	
	
	
	森林可持续经营当期任务完成率（%）
	≥80

	
	
	成本指标
	新一轮退耕还林第三次补助标准（元/亩）
	400.00

	
	
	
	新一轮退耕还林延长期补助标准（元/亩）
	100.00

	
	
	
	新一轮退耕还草延长期补助标准（元/亩）
	100.00

	
	效益指标
	生态效益指标
	林业草原有害生物无公害防治成效
	明显

	
	
	
	森林、草原、荒漠生态系统生态效益发挥
	明显

	
	
	可持续影响
指标
	森林、草原、荒漠生态系统功能改善可持续影响
	明显

	
	满意度指标
	服务对象
满意度指标
	项目涉及职工和周边群众满意度（%）
	≥85

	
2023年中央财政林业草原改革发展资金区域绩效目标分解表（和田地区）

	（2023年度）

	资金名称
	林业草原改革发展资金

	中央主管部门
	财政部、国家林业和草原局

	省级财政部门
	新疆维吾尔自治区财政厅
	省级林业和草原主管部门
	新疆维吾尔自治区林业和草原局

	中央补助年度金额(万元)
	12,257.21 

	绩
效
指
标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标值

	
	产出
指标
	数量指标
	新一轮退耕还林第三次补助面积（万亩）
	0.8

	
	
	
	新一轮退耕还林延长期补助面积（万亩）
	34.81715

	
	
	
	新一轮退耕还草延长期补助面积（万亩）
	10.9625

	
	
	
	草原生态修复治理面积（万亩）
	43

	
	
	
	沙化土地封禁保护补偿面积（万亩）
	177.54

	
	
	
	沙化土地封禁保护区(个）
	1

	
	
	
	美国白蛾等其他重大林业有害生物防治任务（万亩次）
	72

	
	
	
	草原有害生物防治面积（万亩）
	39

	
	
	
	国家重点林木良种基地和国家林草种质资源库当年任务面积（万亩）
	0.08

	
	
	质量指标
	草原生态修复治理质量达标率（%）
	≥85

	
	
	
	主要林业有害生物成灾率（%）
	≤1

	
	
	时效指标
	草原生态修复治理当期任务完成率（%）
	≥85

	
	
	
	退耕还林还草补助兑现率（%）
	≥90

	
	
	成本指标
	新一轮退耕还林第三次补助标准（元/亩）
	400.00

	
	
	
	新一轮退耕还林延长期补助标准（元/亩）
	100.00

	
	
	
	新一轮退耕还草延长期补助标准（元/亩）
	100.00

	
	效益
指标
	生态效益
指标
	林业草原有害生物无公害防治成效
	明显

	
	
	
	森林、草原、荒漠生态系统生态效益发挥
	明显

	
	
	可持续影响
指标
	森林、草原、荒漠生态系统功能改善可持续影响
	明显

	
	满意度
指标
	服务对象
满意度指标
	项目涉及职工和周边群众满意度（%）
	≥85


二、绩效目标完成情况分析
（一）资金投入情况分析
1. 项目资金到位情况分析
2023年度，中央下达我区林业草原改革发展项目总资金178961万元，到位资金178961万元，资金到位率100%。其中：涉农统筹资金30335万元，到位资金30335万元，到位率100%，用于脱贫县巩固脱贫攻坚和乡村振兴工作；林业草原改革发展项目资金148626万元，到位资金148626万元，到位率100%，用于国土绿化支出、非国有林保护补偿支出、林草支撑保障体系支出等。
2.资金执行情况
截至2023年12月31日，2023年度用于林业草原改革发展项目的资金总计178961万元，共计执行126396.38万元，执行率70.63%，其中：林业草原改革发展项目资金148626万元，执行96061.38万元，执行率64.63%；统筹整合资金30335万元，执行30335万元，执行率100%。具体情况如下：
	2023年度林业改革发展资金支出情况统计表

	
	
	
	单位：万元

	项目/单位名称
	项目金额
	支出情况
	执行进度

	乌鲁木齐市
	3991
	2316.33 
	58.04%

	伊犁州
	10056.4
	6407.81 
	63.72%

	塔城地区
	4350.335
	2606.36 
	59.91%

	阿勒泰地区
	5754.51
	3891.37 
	67.62%

	克拉玛依市
	440.34
	417.73 
	94.87%

	博州
	4708.59
	2442.23 
	51.87%

	昌吉州
	11940.445
	9057.63 
	75.86%

	哈密市
	1304.98
	1256.28 
	96.27%

	吐鲁番市
	3318.63
	2271.72 
	68.45%

	巴州
	6618.39
	4443.95 
	67.15%

	阿克苏地区
	23482.13
	20727.32 
	88.27%

	克州
	2654.73
	2166.31 
	81.60%

	喀什地区
	53755.47
	26758.93 
	49.78%

	和田地区
	12257.21
	8125.02 
	66.29%

	自治区单位
	3992.84
	3172.39 
	79.45%

	统筹整合
	30335
	30335.00 
	100.00%

	合计
	178961
	126396.38 
	70.63%


（二）项目资金管理情况分析
1. 资金分配科学性。按照财政部、国家林草局《林业草原改革发展资金管理办法》（财资环〔2022〕171）要求，严格按照林业草原改革发展资金的支出范围，采取因素法和项目法相结合的方式，将资金分解下达用于国土绿化、非国有林生态保护补偿、林业草原支撑保障体系等。资金建议分配方案经自治区林草局党委研究审议后，报自治区财政厅审核（根据直达资金管理要求，退耕还林还草等分配方案财政厅初审后报财政部审核确认），经自治区财经领导小组会议审定后确定资金分配结果。
2. 资金下达及时性。严格按照《预算法》《预算法实施条例》以及资金管理办法，在收到财政部预算下达文件后，自治区财政厅会同林业和草原局在30日内将资金预算分解下达至各地、各单位。
3. 资金拨付合规性。按照资金管理办法要求，指导各级林草主管部门严格执行国库集中支付制度有关规定，按程序提供资金支付相关资料，经审核无误后由财政部门审核支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等方面的问题；属于政府采购管理范围的，要求项目实施单位严格按照政府采购有关规定执行。同时，指导和督促各级林草主管部门按照预算公开要求做好信息公开。
4. 资金使用规范性。指导各地、各单位严格按照下达的预算执行，通过常态化项目调度、资金稽查等措施，规范项目实施单位资金使用，未发现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题。同时，印发中央财政林业草原项目入库指南指导各地统筹谋划好中央财政项目，做好林草项目储备，确保储备项目用时拿得出、申报能立项、可及时转化实施。
5. 资金执行准确性。根据统计情况，截止2023年底林业草原林业草原改革发展资金预算执行率达到70.63%，由于部分退耕还林还草地块检查验收不合格，造林、草原修复治理等部分项目受季节影响建设任务暂未完成，导致部分资金暂未支付。同时，印发《关于开展2020—2022年度林草领域中央资金自查自纠工作的通知》，对2020年至2022年中央财政林业草原转移支付资金使用管理情况进行自查，全面梳理了资金使用情况、年度任务和绩效目标完成情况，并及时向国家林草局报送自查报告。
6. 预算绩效管理情况。根据财政部下达的区域绩效目标，将各项指标分解下达至各地、各单位，并按照自治区统一规定，以5月、8月底为节点对2023年项目绩效完成情况和资金支付情况开展“双监控”，及时发现偏离年初绩效目标的项目并予以纠正。配合国家林草局产业发展规划院对2021和2022年转移支付资金开展重点绩效评价。
7. 支出责任履行情况。按照国家确定的补助标准，足额拨付非国有林生态保护补偿、退耕还林还草等补助标准，并指导相关地州、单位根据政策规定使用非国有林生态保护补偿和退耕还林还草补助资金；督促相关县市认真做好退耕还林还草检查验收及补助兑付工作，确保补助对象符合政策要求，补助发放遵循公开、公正、公平等原则。每月向局党委报告预算执行情况；召开4次项目视频调度会，印发督办函、提醒函62项，实地调研指导督促130余次；清单化调度林草项目情况，紧盯林草项目建设。
（三）总体绩效目标完成情况分析
一是科学开展国土绿化，完成造林46.782万亩，包括乔木造林7.188万亩，灌木造林5.8004万亩，退化林修复9.1676万亩，封山育林12万亩，低产低效林改造6.831万亩，森林质量精准提升5.795万亩；实施古树名木养护复壮养护一级古树14株、二级古树111株、三级古树154株，名木3株；加强草原修复治理，完成草原生态修复治理281.54万亩；开展森林质量提升试点，完成试点任务1.5万亩；加强已有沙化土地封禁保护区管护，沙化土地封禁保护补偿面积635.05万亩、续建封禁保护区3个；持续巩固新一轮退耕还林还草成果；通过森林质量提升、沙化土地封禁保护补偿带动约725人参与项目建设，实现就业增收。
二是加强非国有林生态保护补偿，纳入补偿的8.17万亩非国有国家级公益林都得到有效保护，国家级公益林管护任务完成率达到100%，国家级公益林区生态环境明显改善。
三是抓好林业草原支撑保障体系建设，新建、维护森林边疆防火隔离带37.46公里，草原边境防火隔离带343公里；布设小型直升机、无人机等10架，完成航空巡护2438万亩、3131.96小时；完成重大林业有害生物防治面积645.598万亩次、草原有害生物防治401万亩，主要林草有害生物成灾率远低于国家控制标准；完成14处国家重点林木良种基地、3处国家林木种植资源库补助1.49万亩，收集保存林草种质资源1万余份，补助育苗主题培育Ⅱ级以上良种苗木1102.23万株；支持实施19个林草科技推广示范项目；圆满完成2023年林草湿荒综合监测各项工作，会同自治区自然资源部门完成10.57万个林草湿变化图斑判读区划、核实举证、联合审核等。
四是通过实施林业草原改革发展项目，加强了沙化土地封禁保护区的管护、控制了林草有害生物的扩散蔓延、提高了林草火情早起处置响应时间，有效保护了森林、草原、荒漠生态系统，生态系统生态效益发挥显著，林区职工和周边群众满意度不断提升。
（四）绩效指标完成情况分析
1. 产出指标完成情况
（1）数量指标
a. 财政部随文下达新一轮退耕还林第三次补助面积指标，指标值924000亩，我区实际完成924000亩，完成率100%，偏差率0%。
b. 财政部随文下达新一轮退耕还林延长期补助面积指标，指标值3389392亩，我区实际完成3389392亩，完成率100%，偏差率0%。
c. 财政部随文下达新一轮退耕还草延长期补助面积指标，指标值415000亩，我区实际完成352037.05亩，完成率84.83%，偏差率15.17%。
d. 财政部随文下达草原生态修复治理面积指标，指标值230万亩，我区实际完成281.54万亩，完成率122.41%，偏差率22.41%。
e. 财政部随文下达造林面积指标，指标值50万亩，我区实际完成46.782万亩，完成率93.56%，偏差率6.4%。
f. 财政部随文下达森林质量提升面积指标，指标值1.5万亩（森林可持续经营1.37万亩、非天然商品林质量提升面积0.13万亩），我区实际完成1.5万亩，完成率100%，偏差率0%。
g. 财政部随文下达沙化土地封禁保护区指标，指标值3个，我区实际完成3个，完成率100%，偏差率0%。
h. 财政部随文下达沙化土地封禁保护补偿面积指标，指标值635.05万亩，我区实际完成635.05万亩，完成率100%，偏差率0%。
i. 财政部随文下达非国有林生态保护补偿面积指标，指标值8.17万亩，我区实际完成8.17万亩，完成率100%，偏差率0%。
J. 财政部随文下达森林边境防火隔离带建设长度指标，指标值37.46公里，我区实际完成37.46公里，完成率100%，偏差率0%。
k. 财政部随文下达草原边境防火隔离带建设长度指标，指标值343公里，我区实际完成343公里，完成率100%，偏差率0%。
l. 财政部随文下达美国白蛾等其他重大林业有害生物防治任务指标，指标值561.58万亩次，我区实际完成645.598万亩次，完成率114.96%，偏差率14.96%。
m. 财政部随文下达草原有害生物防治面积指标，指标值408万亩，我区实际完成401万亩，完成率98.28%，偏差率1.72%。
n. 财政部随文下达草种繁育面积指标，指标值1.46万亩，我区实际完成1.136万亩，完成率77.81%，偏差率22.19%。
o. 财政部随文下达国家重点林木良种基地和国家林草种质资源库当年任务面积指标，指标值1.49万亩，我区实际完成1.49万亩，完成率100%，偏差率0%。
p. 财政部随文下达林草科技推广项目数量指标，指标值18个，我区实际完成19个，完成率105.56%，偏差率5.56%。
q. 财政部随文下达全国性森林综合监测项目样地数量指标，指标值648个，我区实际完成688个，完成率106.17%，偏差率6.17%。
r. 财政部随文下达全国性草原综合监测项目样地数量指标，指标值2645个，我区实际完成2651个，完成率100.23%，偏差率0.23%。
s. 财政部随文下达全国性湿地综合监测项目样地数量指标，指标值298个，我区实际完成298个，完成率100%，偏差率0%。
t. 财政部随文下达全国性荒漠综合监测项目样地数量指标，指标值129个，我区实际完成122个，完成率94.57%，偏差率5.43%。
u. 财政部随文下达全国性林草湿荒综合监测项目图斑监测数量指标，指标值70650个，我区实际完成105700个，完成率149.61%，偏差率49.61%。
v. 财政部随文下达巡护面积指标，指标值≥3332万亩，我区实际完成2438万亩，完成率73.17%，偏差率26.83%。
w 财政部随文下达飞机飞行时长指标，指标值≥4610小时，我区实际完成3131.96小时，完成率67.94%，偏差率32.06%。
x. 财政部随文下达布防飞机数量指标，指标值≥10架，我区实际完成10架，完成率100%，偏差率0%。
（2）质量指标
a. 财政部随文下达草原生态修复治理质量达标率指标，指标值≥85%，我区实际完成大于85%，完成率100%，偏差率0%。
b. 财政部随文下造林面积合格率指标，指标值≥90%，我区实际完成≥90%，完成率100%，偏差率0%。
c. 财政部随文下达森林质量提升面积合格率指标，指标值≥85%，我区实际完成大于85%，完成率100%，偏差率0%。
d. 财政部随文下达是非天然商品林质量提升面积合格率指标，指标值为≥85%我区实际完成大于85%，完成率100%，偏差率0%。
e. 财政部随文下达森林火灾受害率指标，指标值≤0.9‰，我区实际完成小于0.9‰，完成率100%，偏差率0%。
f. 财政部随文下达非国有林管护责任落实率指标，指标100%，我区实际完成100%，完成率100%，偏差率0%。
g. 财政部随文下达是否显著提升护林巡护能力指标，指标值为“是”，我区实际完成100%，完成率100%，偏差率0%。
h. 财政部随文下达实际完成飞行小时数/计划小时数指标，指标值为≥80%，我区实际完成67.94%，完成率84.92%，偏差率15.08%。
i. 财政部随文下达布局计划完成率指标，指标值为≥85%，我区实际完成100%，完成率100%，偏差率0%。
j. 财政部随文下达是否有效降低火情早期处置响应时间指标，指标值为“是”，我区实际完成100%，完成率100%，偏差率0%。
（3）时效指标
a. 财政部随文下达非国有林保护补偿当期任务完成率指标，指标值≥85%，我区实际完成100%，完成率100%，偏差率0%。
b. 财政部随文下达草原生态修复治理当期任务完成率指标，指标值≥85%，我区实际完成82.54%，完成率97.11%，偏差率2.89%。
c. 财政部随文下达造林当期任务完成率指标，指标值≥85%，我区实际完成93.56%，完成率100%，偏差率0%。
d. 财政部随文下达森林可持续经营当期任务完成率指标，指标值≥85%，我区实际完成100%，完成率100%，偏差率0%。
e. 财政部随文下达接到处置指令后响应时间指标，指标值≤2小时，我区实际完成小于2小时，完成率100%，偏差率0%。
（4）成本指标
a. 财政部随文下达新一轮退耕还林第三次补助标准指标，指标值400元/亩，我区实际补助标准为400元/亩，完成率100%，偏差率0%。
b. 财政部随文下达新一轮退耕还林延长期补助标准指标，指标值100元/亩，我区实际补助标准为100元/亩，完成率100%，偏差率0%。
c. 财政部随文下达新一轮退耕还草延长期补助标准指标，指标值100元/亩，我区实际补助标准为100元/亩，完成率62.5%，偏差率37.5%。
d. 财政部随文下达非国有林生态保护补偿中央财政补助标准指标，指标值16元/亩，我区实际补助标准为16元/亩，完成率100%，偏差率0%。
2. 效益指标完成情况分析
（1）经济效益指标
财政部下达的绩效目标未设定经济效益指标。
（2）社会效益指标
a. 财政部随文下达是否明显提升巡护区森林草原防火巡护能力指标，指标值为“是”，我区实际完成100%（通过实施航空消防巡护项目，在重点火险区通过无人机巡护极大的拓宽了巡护范围，提高了森林草原火灾风险发生的及时性，有效提升了森林草原防火巡护能力），完成率100%，偏差率0%。
（3）生态效益指标
a. 财政部随文下达林业草原有害生物无公害防治成效指标，指标值为“明显”，我区实际完成100%（林业有害生物无公害防治率达到96.82%，高于国家确定的90%的指标值，无公害防治成效明显），完成率100%，偏差率0%。
b. 财政部随文下达非国有林管护效果指标，指标值为“得到有效管护”，我区实际完成100%（非国有林管护任务落实率达到100%，8.17万亩管护任务全部完成，得到有效管护），完成率100%，偏差率0%。
c. 财政部随文下达森林、草原、荒漠生态系统生态效益发指标，指标值为“明显”，我区实际完成100%（通过实施林业草原改革发展项目，加强了沙化土地封禁保护区的管护、控制了林草有害生物的扩散蔓延、提高了林草火情早起处置响应时间，有效保护了森林、草原、荒漠生态系统，生态系统生态效益发挥显著），完成率100%，偏差率0%。
d. 财政部随文下达是否明显有利于森林草原资源保护指标，指标值为“是”，我区实际完成100%（通过实施林业草原有害生物防治、林业草原防火和航空巡护等项目，有效的加强了森林草原资源的管护），完成率100%，偏差率0%。
（4）可持续影响指标
a.财政部随文下达森林、湿地、荒漠生态系统功能改善可持续影响指标，指标值为“明显”，我区实际完成100%，实际完成100%，偏差率0%。
3. 满意度指标完成情况分析
a.财政部随文下达项目涉及职工和周边群众满意度指标，指标值≥90%，我区实际完成大于90%，完成率100%，偏差率0%。
三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施
（一）偏离的绩效目标
1. 数量指标
（1）新一轮退耕还草延长期补助面积415000亩，实际完成352037.05亩。未完成原因：部分退耕还草需要调整地块，因此暂未完成。下一步将督促和指导相关地州、县市，按照程序调整地块，及早兑付补助资金。
（2）草原生态修复治理面积230万亩，实际完成281.54万亩。超额完成指标的原因：由于部分区域降雨量有限，不能实施人工种草、草原改良等相关措施，只能通过拉设围栏减少干扰。由于围栏补助标准较低，因此增加了相关建设任务。
（3）造林面积50万亩，实际完成46.782万亩。未完成原因：造林任务分两个批次下达（第二批于2023年6月下达），部分地州、县市错过施工季导致任务未完成，计划于2024年春季完成其余建设任务。
（4）美国白蛾等其他重大林业有害生物防治任务561.58万亩次，实际完成645.598万亩次。超额完成指标的原因：各地根据林业有害生物实际发生情况，组织开展有害生物防治，因此增加了防治面积。
（5）草原有害生物防治面积408万亩，实际完成401万亩。未完成原因：由于原计划实施的7万亩地块未达草原虫害防治标准，因此未组织实施。计划督促各地加强虫害监测、及时开展防治。
（6）林草科技推广项目数量18个，实际完成19个。超额完成指标的原因：根据国家下达的资金额度，以及已储备入库的林业科技推广示范项目资金需求，增加了项目安排个数。
（7）全国性森林综合监测项目样地数量648个，实际完成688个。超额完成指标的原因：根据国家推送的样地个数，经判读后增加了现地核查样地个数。
（8）全国性草原综合监测项目样地数量2645个，实际完成2651个。超额完成指标的原因：根据国家推送的样地个数，经判读后增加了现地核查样地个数。
（9）全国性荒漠综合监测项目样地数量129个，实际完成122个。未完成原因：国家林草局将其中属于新疆兵团行政界限内的荒漠化样地，移交至新疆兵团实施，因此样地个数减少。
（10）全国性林草湿荒综合监测项目图斑监测数量7650个，实际完成105700个。超额完成指标的原因：原指标参照上年度图斑监测数量设置，由于国家实际推送的图斑数量增加，因此实际完成数量增加。
（11）巡护面积≥3332万亩，实际完成2438万亩。未完成原因：一是根据《关于继续支持脱贫县统筹整合使用财政涉农资金工作的通知》，部分资金统筹整合用于脱贫地区巩固脱贫攻坚成果，巡护面积调整为≥2438万亩；二是部分资金于2023年底下达，导致部分巡护任务未能及时完成。下一步将督促项目实施单位完成政府采购相关程序，按照规定在重点火险期完成航空巡护工作任务。
（12）飞机飞行时长≥4610小时，实际完成3131.96小时。未完成原因：一是根据《关于继续支持脱贫县统筹整合使用财政涉农资金工作的通知》，部分资金统筹整合用于脱贫地区巩固脱贫攻坚成果，飞行时长调整为≥3373小时；二是部分资金于2023年底下达，导致部分巡护任务未能及时完成。下一步将督促项目实施单位完成政府采购相关程序，按照规定在重点火险期完成航空巡护工作任务。
2. 质量指标
实际完成飞行小时数/计划小时数指标≥80%，实际完成67.94%，未完成原因：部分资金于2023年底下达，导致部分巡护任务未能及时完成。下一步将督促项目实施单位完成政府采购相关程序，按照规定在重点火险期完成航空巡护工作任务。
3. 时效指标
草原生态修复治理当期任务完成率≥85%，实际完成82.54%。未完成原因：草原生态修复治理任务分两个批次下达（第二批于2023年6月下达），部分地州、县市错过施工季导致任务为完成，计划于2024年春季完成其余建设任务。
4. 资金执行率
一是部分退耕还林还草地块检查验收不合格，不符合资金兑付条件，需调整地块或完成补植补造后才能兑付补助资金；二是造林、草原修复治理等项目受季节影响较大，5月份下达第二批补助资金后，由于实施方案批复较晚错过了施工时期，导致部分资金暂未支付；三是部分建设任务已完成，地方林草部门按照要求已申请支付专项资金，正在履行当地资金支付程序，因此部分资金暂未支付。
（二）下一步改进措施
一是稳抓项目储备，做好项目前期准备工作。充分利用好全国林业和草原财政资金信息管理系统，抓好林草项目前期储备，储备一批前期准备充分，符合新疆林草事业高质量发展的项目，切实做到早储备、早实施、早见效。二是狠抓项目建设，加强项目跟踪调度。按照“续建项目早复工、新建项目早开工、储备项目早变成新建项目”的原则，通过对林草项目进行精细化管理、清单化管理，持续落实项目调度机制，及时协调解决项目推进中存在的问题。三是严抓项目监管，开展项目监督检查。运用林长制手段，函告各地林长或分管林草的领导，加强林草项目的督促指导。对于个别进展项目缓慢的项目，加强督办与现场指导，推进项目建设。常态化开展资金稽查，将资金稽查和内部审计作为加强和规范林草项目资金管理使用的利剑，实现林草专项资金稽查审计常态化、全覆盖。四是加强服务指导。利用2024年春季造林的时机，组织服务指导组深入相关地州、县市，指导当地尽快完成2023年剩余建设任务，并督促做好退耕还林还草验收不合格的补植补造，确保加快林草转移支付项目资金执行进度。
四、绩效自评结果拟应用和公开情况
（一）按照财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）规定，单位自评标准是：预算执行10分，产出指标50分，效益指标30分，服务对象满意度指标10分。经自评，2023年度林业草原改革发展项目综合评价自评得分为95.11分，其中：预算执行7.06分、产出指标48.05分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分，自评结果为“优”。
（二）自评价中发现预算绩效管理水平仍有欠缺，一是存在“重投入轻管理、重支出轻绩效”的情况，对全面实施预算绩效管理的要求认识还不到位；二是项目申报、实施等环节与预算绩效管理各个环节联系不够紧密。下一步，我单位将着力加强业务培训和学习，按照自治区绩效目标设置指引等规定，指导各地、各单位结合实际情况科学合理设定绩效目标；加强与财政部门的紧密配合，开展好项目资金绩效管理工作，不断提升预算绩效管理水平；同时，充分运用好绩效评价的结果，对绩效完成较差的项目预算等进行合理调控。
（三）评价结果将在自治区林业和草原局、自治区财政厅门户网站进行公示公开，广泛接受社会监督。
五、其他需要说明的问题
在中央巡视、各级审计和财政监督中，未反馈2023年中央林业改革发展资金相关问题。
六、附件
附件：林业草原改革发展转移支付区域绩效目标自评表
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	林业草原改革发展转移支付区域绩效目标自评表

	（2023年度）

	转移支付（项目）名称
	林业草原改革发展资金

	中央主管部门
	国家林业和草原局

	地方主管部门
	新疆林业和草原局
	资金使用单位
	各地州林业和草原局，自治区本级相关预算单位

	资金投入情况（万元）
	
	全年预算数（A )
	全年执行数（B）
	预算执行率

	
	年度资金总额
	178961
	126396.38
	70.63%

	
	其中：中央财政资金
	178961
	126396.38
	70.63%

	
	地方资金
	
	
	

	
	其他资金
	
	
	

	资金管理情况
	
	情况说明
	存在问题和改进措施

	
	分配科学性
	按照财政部、国家林草局《林业草原改革发展资金管理办法》（财资环〔2022〕171）要求，严格按照林业草原改革发展资金的支出范围，采取因素法和项目法相结合的方式，将资金分解下达用于国土绿化、非国有林生态保护补偿、林业草原支撑保障体系等。资金建议分配方案经自治区林草局党委研究审议后，报自治区财政厅审核（根据直达资金管理要求，退耕还林还草等分配方案财政厅初审后报财政部审核确认），经自治区财经领导小组会议审定后确定资金分配结果。
	

	
	下达及时性
	严格按照《预算法》《预算法实施条例》以及资金管理办法，在收到财政部预算下达文件后，自治区财政厅会同林业和草原局在30日内将资金预算分解下达至各地、各单位。
	

	
	拨付合规性
	按照资金管理办法要求，指导各级林草主管部门严格执行国库集中支付制度有关规定，按程序提供资金支付相关资料，经审核无误后由财政部门审核支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等方面的问题；属于政府采购管理范围的，要求项目实施单位严格按照政府采购有关规定执行。同时，指导和督促各级林草主管部门按照预算公开要求做好信息公开。
	

	
	使用规范性
	指导各地、各单位严格按照下达的预算执行，通过常态化项目调度、资金稽查等措施，规范项目实施单位资金使用，未发现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题。同时，印发中央财政林业草原项目入库指南指导各地统筹谋划好中央财政项目，做好林草项目储备，确保储备项目用时拿得出、申报能立项、可及时转化实施。
	

	
	执行准确性
	根据统计情况，截止2023年底林业草原林业草原改革发展资金预算执行率达到70.63%，由于部分退耕还林还草地块检查验收不合格，造林、草原修复治理等部分项目受季节影响建设任务暂未完成，导致部分资金暂未支付。同时，印发《关于开展2020—2022年度林草领域中央资金自查自纠工作的通知》，对2020年至2022年中央财政林业草原转移支付资金使用管理情况进行自查，全面梳理了资金使用情况、年度任务和绩效目标完成情况，并及时向国家林草局报送自查报告。
	

	
	预算绩效管理情况
	根据财政部下达的区域绩效目标，将各项指标分解下达至各地、各单位，并按照自治区统一规定，以5月、8月底为节点对2023年项目绩效完成情况和资金支付情况开展“双监控”，及时发现偏离年初绩效目标的项目并予以纠正。配合国家林草局产业发展规划院对2021和2022年转移支付资金开展重点绩效评价。
	

	
	支出责任履行情况
	按照国家确定的补助标准，足额拨付非国有林生态保护补偿、退耕还林还草等补助标准，并指导相关地州、单位根据政策规定使用非国有林生态保护补偿和退耕还林还草补助资金；督促相关县市认真做好退耕还林还草检查验收及补助兑付工作，确保补助对象符合政策要求，补助发放遵循公开、公正、公平等原则。每月向局党委报告预算执行情况；召开4次项目视频调度会，印发督办函、提醒函62项，实地调研指导督促130余次；清单化调度林草项目情况，紧盯林草项目建设。
	

	总体目标完成情况
	总体目标
	全年实际完成情况

	
	科学开展大规模国土绿化行动，巩固新一轮退耕还林还草成果，增加造林面积、开展森林可持续经营提升森林质量。实施沙化土地封禁保护；加强非国有林生态保护补偿；强化森林草原防火，有害生物防治，实施林木良种培育、草种繁育、林业草原科技推广，开展全国性森林、草原、湿地、荒漠生态监测等；林区职工和周边群众满意度不低于85%。支持开展森林草原航空消防，提升相关地区森林草原防火巡护能力，有效降低早起处置响应时间。
	一是科学开展国土绿化。完成造林46.782万亩，包括乔木造林7.188万亩，灌木造林5.8004万亩，退化林修复9.1676万亩，封山育林12万亩，低产低效林改造6.831万亩，森林质量精准提升5.795万亩；实施古树名木养护复壮养护一级古树14株、二级古树111株、三级古树154株，名木3株；加强草原修复治理，完成草原生态修复治理281.54万亩；开展森林质量提升试点，完成试点任务1.5万亩；加强已有沙化土地封禁保护区管护，沙化土地封禁保护补偿面积635.05万亩、续建封禁保护区3个；持续巩固新一轮退耕还林还草成果；通过森林质量提升、沙化土地封禁保护补偿带动约725人参与项目建设，实现就业增收。
二是加强非国有林生态保护补偿。纳入补偿的8.17万亩非国有国家级公益林都得到有效保护，国家级公益林管护任务完成率达到100%，国家级公益林区生态环境明显改善。
三是抓好林业草原支撑保障体系建设。新建、维护森林边疆防火隔离带37.46公里，草原边境防火隔离带343公里；布设小型直升机、无人机等10架，完成航空巡护2438万亩、3131.96小时；完成重大林业有害生物防治面积645.598万亩次、草原有害生物防治401万亩，主要林草有害生物成灾率远低于国家控制标准；完成14处国家重点林木良种基地、3处国家林木种植资源库补助1.49万亩，收集保存林草种质资源1万余份，补助育苗主题培育Ⅱ级以上良种苗木1102.23万株；支持实施19个林草科技推广示范项目；圆满完成2023年林草湿荒综合监测各项工作，会同自治区自然资源部门完成10.57万个林草湿变化图斑判读区划、核实举证、联合审核等。
四是通过实施林业草原改革发展项目，加强了沙化土地封禁保护区的管护、控制了林草有害生物的扩散蔓延、提高了林草火情早起处置响应时间，有效保护了森林、草原、荒漠生态系统，生态系统生态效益发挥显著，林区职工和周边群众满意度不断提升。

	绩效目标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标值
	全年实际完成值
	偏差原因分析及改进措施

	
	产出指标
	数量指标
	新一轮退耕还林第三次补助面积（亩）
	924000
	924000
	

	
	
	
	新一轮退耕还林延长期补助面积（亩）
	3389392
	3389392
	

	
	
	
	新一轮退耕还草延长期补助面积（亩）
	415000
	352037.05
	部分退耕还草需要调整地块，因此暂未完成。

	
	
	
	草原生态修复治理面积（万亩）
	230
	281.54
	由于部分区域降雨量有限，不能实施人工种草、草原改良等相关措施，只能通过拉设围栏减少干扰。由于围栏补助标准较低，因此增加了相关建设任务。

	
	
	
	造林面积（万亩）
	50
	46.782
	造林任务分两个批次下达（第二批于2023年6月下达），部分地州、县市错过施工季导致任务为完成，计划于2024年春季完成其余建设任务。

	
	
	
	森林质量提升面积-试点（万亩）
	1.5
	1.5
	

	
	
	数量指标
	   其中：森林可持续经营（万亩）
	1.37
	1.37
	

	
	
	
	        非天然商品林质量提升面积（万亩）
	0.13
	0.13
	

	
	
	
	沙化土地封禁保护补偿面积（万亩）
	635.05
	635.05
	

	
	
	
	沙化土地封禁保护区(个）
	3
	3
	

	
	
	
	非国有林生态保护补偿面积（万亩）（国家级公益林）
	8.17
	8.17
	

	
	
	
	森林边境防火隔离带建设长度（公里）
	37.46
	37.46
	

	
	
	
	草原边境防火隔离带建设长度（公里）
	343
	343
	

	
	
	
	美国白蛾等其他重大林业有害生物防治任务（万亩次）
	561.58
	645.598
	各地根据林业有害生物实际发生情况，组织开展有害生物防治，因此增加了防治面积。

	
	
	
	草原有害生物防治面积（万亩）
	408
	401
	由于原计划实施的7万亩地块未达草原虫害防治标准，因此未组织实施。计划督促各地加强虫害监测、及时开展防治。

	
	
	
	国家重点林木良种基地和国家林草种质资源库当年任务面积（万亩）
	1.49
	1.49
	

	
	
	
	草种繁育面积（万亩）
	1.46
	1.136
	

	
	
	
	林草科技推广项目数量（个）
	18
	19
	根据国家下达的资金额度，以及已储备入库的林业科技推广示范项目资金需求，增加了项目安排个数。

	
	
	
	全国性森林综合监测项目样地数量（个）
	648
	688
	根据国家推送的样地个数，经判读后增加了现地核查样地个数。

	
	
	
	全国性草原综合监测项目样地数量（个）
	2645
	2651
	根据国家推送的样地个数，经判读后增加了现地核查样地个数。

	
	
	
	全国性湿地综合监测项目样地数量（个）
	298
	298
	

	
	
	
	全国性荒漠综合监测项目样地数量（个）
	129
	122
	国家林草局将其中属于新疆兵团行政界限内的荒漠化样地，移交至新疆兵团实施，因此样地个数减少。

	
	
	
	全国性林草湿荒综合监测项目图斑监测数量（个）
	70650
	105700
	原指标参照上年度图斑监测数量设置，由于国家实际推送的图斑数量增加，因此实际完成数量增加。

	
	
	
	巡护面积（万亩）
	≥3332
	2438
	一是根据《关于继续支持脱贫县统筹整合使用财政涉农资金工作的通知》，部分资金统筹整合用于脱贫地区巩固脱贫攻坚成果，巡护面积、飞行时长分别调整为≥2438万亩、≥3373小时；二是部分资金于2023年底下达，导致部分巡护任务未能及时完成。

	
	
	
	飞机飞行时长（小时）
	≥4610
	3131.96
	

	
	
	
	布防飞机数量（架）
	≥10
	10
	

	
	
	质量指标
	草原生态修复治理质量达标率（%）
	≥85
	≥85
	

	
	
	
	造林面积合格率（%）
	≥90
	90
	

	
	
	
	森林质量提升面积合格率（%）
	≥85
	85
	

	
	
	
	森林火灾受害率（‰）
	≤0.9
	0.9
	

	
	
	
	非天然商品林质量提升面积合格率（%）
	≥85
	≥85
	

	
	
	
	非国有林管护责任落实率（%）
	100
	100
	

	
	
	
	是否显著提升护林巡护能力
	是
	100
	

	
	
	
	实际完成飞行小时数/计划小时数
	≥80%
	67.94%
	部分资金于2023年底下达，导致部分巡护任务未能及时完成。

	
	
	
	布局计划完成率
	≥95%
	100%
	

	
	
	
	是否有效降低火情早期处置响应时间
	是
	100
	

	
	
	时效指标
	非国有林生态保护补偿当期任务完成率（%）
	≥85
	100
	

	
	
	
	草原生态修复治理当期任务完成率（%）
	≥85
	82.54 
	草原生态修复治理任务分两个批次下达（第二批于2023年6月下达），部分地州、县市错过施工季导致任务为完成，计划于2024年春季完成其余建设任务。

	
	
	
	造林当期任务完成率（%）
	≥85
	91.09 
	

	
	
	
	森林可持续经营当期任务完成率（%）
	≥85
	100
	

	
	
	
	接到处置指令后响应时间（小时）
	≤2
	2
	

	
	
	成本指标
	新一轮退耕还林第三次补助标准（元/亩）
	400
	400
	

	
	
	
	新一轮退耕还林延长期补助标准（元/亩）
	100
	100
	

	
	
	
	新一轮退耕还草延长期补助标准（元/亩）
	100
	100
	

	
	
	
	非国有林生态保护补偿中央财政补助标准（元/亩）
	16
	16
	

	
	效益指标
	社会效益指标
	是否明显提升巡护区森林草原防火巡护能力
	是
	100
	

	
	
	生态效益指标
	林业草原有害生物无公害防治成效
	明显
	100
	

	
	
	
	非国有林管护效果
	得到有效管护
	100
	

	
	
	
	森林、草原、荒漠生态系统生态效益发挥
	明显
	100
	

	
	
	
	是否明显有利于森林草原资源保护
	是
	100
	

	
	
	可持续影响指标
	森林、草原、荒漠生态系统功能改善可持续影响
	明显
	100
	

	
	满意度指标
	服务对象满意度指标
	项目涉及职工和周边群众满意度（%）
	≥90
	90
	



第2部分 中央林业草原改革发展（财资环〔2023〕1号退耕还林还草延长补助）

一、绩效目标分解下达情况
（一）中央下达林业改革发展转移支付预算和绩效目标情况
1. 中央下达预算情况
2023年1月，《财政部关于下达2023年林业草原改革发展资金预算的通知》（财资环〔2023〕1号）下达新疆林业草原改革发展项目，下达资金38356万元，用于新一轮退耕还林还草延长补助。
2. 中央下达绩效目标情况：
《财政部关于下达2023年林业草原改革发展资金预算的通知》（财资环〔2023〕1号）下达绩效目标：

	林业草原改革发展资金区域绩效目标表

	（2023年度）

	资金名称
	林业草原改革发展资金

	中央主管部门
	财政部、国家林业和草原局

	省级财政部门
	新疆维吾尔自治区
财政厅
	省级林业和草原主管部门
	新疆维吾尔自治区林业和草原局

	中央补助年度金额(万元)
	38356

	总体
目标
	进一步完善新一轮退耕还林还草政策措施，巩固新一轮已有退耕成果，持续发挥生态效益，确保退耕农户利益对。

	
	

	绩
效
指
标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标值

	
	产出指标
	数量指标
	2021年新一轮退耕还林延长期补助面积（万亩）
	161.3695

	
	
	
	2021年新一轮退耕还草延长期补助面积（万亩）
	71.94356

	
	
	时效指标
	新一轮退耕还林延长期补助兑现率（%）
	100

	
	
	
	新一轮退耕还草延长期补助兑现率（%）
	100

	
	
	成本指标
	新一轮退耕还林延长期补助标准（元/亩）
	100

	
	
	
	新一轮退耕还草延长期补助标准（元/亩）
	100

	
	效益指标
	生态效益指标
	巩固退耕还林还草成果发挥生态效益
	增强

	
	
	社会效益指标
	民生状况
	逐步改善

	
	
	可持续影响指标
	持续发挥生态作用
	显著

	
	满意度指标
	服务对象满意度指标
	退耕农户居民满意度（%）
	≥90


（二）自治区资金安排、分解下达预算和绩效目标情况
1. 自治区分解下达预算情况
2023年度，自治区《关于拨付2023年中央林业草原改革发展资金预算的通知》（新财资环〔2023〕13号），下达新疆2023年林业草原改革发展项目38356万元。
单位：万元
	序号
	地州市、县市区
	合计
	新一轮退耕还林
	新一轮退耕还草

	合计
	38356.000
	21929.000
	16427.000

	一
	自治区本级
	45.000
	45.000
	

	（一）
	天山西部国有林管理局
	45.000
	45.000
	

	二
	地州单位
	38311.000
	21884.000
	16427.000

	（一）
	乌鲁木齐市
	176.000
	176.000
	

	（二）
	伊犁州
	3795.785
	564.305
	3231.480

	（三）
	塔城地区
	1780.468
	426.988
	1353.480

	（四）
	阿勒泰地区
	2474.890
	1528.850
	946.040

	（五）
	克拉玛依市
	90.000
	
	90.000

	（六）
	博州
	948.237
	148.457
	799.780

	（七）
	昌吉州
	1505.004
	1400.394
	104.610

	（八）
	哈密市
	766.986
	376.736
	390.250

	（九）
	吐鲁番市
	1340.190
	780.190
	560.000

	（十）
	巴州
	5896.394
	3087.724
	2808.670

	（十一）
	阿克苏地区
	6307.239
	5559.219
	748.020

	（十二）
	克州
	1084.443
	267.223
	817.220

	（十三）
	喀什地区
	6128.224
	4411.194
	1717.030

	（十四）
	和田地区
	6017.140
	3156.720
	2860.420


2.自治区分解下达绩效目标情况
根据财政部预算下达文件确定的绩效目标，自治区印发《关于拨付2023年中央林业草原改革发展资金预算的通知》（新财资环〔2023〕13号），将国家下达的绩效目标分解下达至各地、各单位。
	林业草原改革发展资金区域绩效目标表

	（2023年度）

	资金名称
	林业草原改革发展资金

	中央主管部门
	财政部、国家林业和草原局

	省级财政部门
	新疆维吾尔自治区
财政厅
	省级林业和草原主管部门
	新疆维吾尔自治区
林业和草原局

	中央补助年度金额(万元)
	38356

	总体
目标
	进一步完善新一轮退耕还林还草政策措施，巩固新一轮已有退耕成果，持续发挥生态效益，确保退耕农户利益对。

	
	

	绩
效
指
标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标值

	
	产出指标
	数量指标
	2021年新一轮退耕还林延长期补助面积（万亩）
	161.3695

	
	
	
	2021年新一轮退耕还草延长期补助面积（万亩）
	71.94356

	
	
	质量指标
	退耕还林地合格率（株数保存率）（%）
	≥65

	
	
	
	退耕还草地合格率植被盖度（%）
	≥50

	
	
	时效指标
	新一轮退耕还林延长期补助兑现率（%）
	100

	
	
	
	新一轮退耕还草延长期补助兑现率（%）
	100

	
	
	成本指标
	新一轮退耕还林延长期补助标准（元/亩）
	100

	
	
	
	新一轮退耕还草延长期补助标准（元/亩）
	100

	
	效益指标
	生态效益指标
	巩固退耕还林还草成果发挥生态效益
	增强

	
	
	社会效益指标
	民生状况
	逐步改善

	
	
	可持续影响指标
	持续发挥生态作用
	显著

	
	满意度指标
	服务对象满意度指标
	退耕农户居民满意度（%）
	≥90



	2023年中央财政林业草原改革发展资金区域绩效目标分解表（天西局）

	（2023年度）

	资金名称
	林业改革发展资金

	中央主管部门
	财政部、国家林业和草原局

	省级财政部门
	新疆维吾尔自治区财政厅
	省级林业和草原主管部门
	新疆维吾尔自治区林业和草原局

	中央补助年度金额(万元)
	45.00 

	绩
效
指
标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标值

	
	产出指标
	数量指标
	2021年新一轮退耕还林延长期补助面积（万亩）
	0.45

	
	
	
	2021年新一轮退耕还草延长期补助面积（万亩）
	—

	
	
	质量指标
	退耕还林地合格率（株数保存率）（%）
	≥65

	
	
	
	退耕还草地合格率植被盖度（%）
	—

	
	
	时效指标
	新一轮退耕还林还草延长期补助资金兑现率（%）
	100

	
	成本指标
	经济成本
	新一轮退耕还林延长期补助标准（元/亩/年）
	100

	
	效益指标
	社会效益指标
	林区民生状况
	逐步改善

	
	
	生态效益指标
	巩固退耕还林还草成果发挥生态效益
	增强

	
	
	可持续影响指标
	持续发挥生态作用
	—

	
	满意度指标
	服务对象满意度指标
	退耕农户政策满意度（%）
	≥90



	2023年中央财政林业草原改革发展资金区域绩效目标分解表（乌鲁木齐市）

	（2023年度）

	资金名称
	林业改革发展资金

	中央主管部门
	财政部、国家林业和草原局

	省级财政部门
	新疆维吾尔自治区财政厅
	省级林业和草原主管部门
	新疆维吾尔自治区林业和草原局

	中央补助年度金额(万元)
	176.00 

	绩
效
指
标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标值

	
	产出指标
	数量指标
	2021年新一轮退耕还林延长期补助面积（万亩）
	1.76

	
	
	
	2021年新一轮退耕还草延长期补助面积（万亩）
	—

	
	
	质量指标
	退耕还林地合格率（株数保存率）（%）
	≥65

	
	
	
	退耕还草地合格率植被盖度（%）
	—

	
	
	时效指标
	新一轮退耕还林延长期补助兑现率（%）
	100

	
	
	
	新一轮退耕还草延长期补助兑现率（%）
	100

	
	成本指标
	经济成本
	新一轮退耕还林还草延长期补助标准（元/亩）
	100

	
	效益指标
	社会效益指标
	林区民生状况
	逐步改善

	
	
	生态效益指标
	巩固退耕还林还草成果发挥生态效益
	增强

	
	
	生态可持续影响指标
	持续发挥生态作用
	—

	
	满意度指标
	服务对象满意度指标
	退耕农户政策满意度（%）
	≥90



	2023年中央财政林业草原改革发展资金区域绩效目标分解表（伊犁州）

	（2023年度）

	资金名称
	林业改革发展资金

	中央主管部门
	财政部、国家林业和草原局

	省级财政部门
	新疆维吾尔自治区财政厅
	省级林业和草原主管部门
	新疆维吾尔自治区林业和草原局

	中央补助年度金额(万元)
	3,795.785 

	绩
效
指
标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标值

	
	产出指标
	数量指标
	2021年新一轮退耕还林延长期补助面积（万亩）
	4.06225

	
	
	
	2021年新一轮退耕还草延长期补助面积（万亩）
	11.1716

	
	
	质量指标
	退耕还林地合格率（株数保存率）（%）
	≥65

	
	
	
	退耕还草地合格率植被盖度（%）
	≥50

	
	
	时效指标
	新一轮退耕还林延长期补助兑现率（%）
	100

	
	
	
	新一轮退耕还草延长期补助兑现率（%）
	100

	
	成本指标
	经济成本
	新一轮退耕还林还草延长期补助标准（元/亩）
	100

	
	效益指标
	社会效益指标
	林区民生状况
	逐步改善

	
	
	生态效益指标
	巩固退耕还林还草成果发挥生态效益
	增强

	
	
	生态可持续影响指标
	持续发挥生态作用
	显著

	
	满意度指标
	服务对象满意度指标
	退耕农户政策满意度（%）
	≥90



	2023年中央财政林业草原改革发展资金区域绩效目标分解表（塔城地区）

	（2023年度）

	资金名称
	林业改革发展资金

	中央主管部门
	财政部、国家林业和草原局

	省级财政部门
	新疆维吾尔自治区财政厅
	省级林业和草原主管部门
	新疆维吾尔自治区林业和草原局

	中央补助年度金额(万元)
	1,780.468 

	绩
效
指
标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标值

	
	产出指标
	数量指标
	2021年新一轮退耕还林延长期补助面积（万亩）
	3.55829

	
	
	
	2021年新一轮退耕还草延长期补助面积（万亩）
	4.85797

	
	
	质量指标
	退耕还林地合格率（株数保存率）（%）
	≥65

	
	
	
	退耕还草地合格率植被盖度（%）
	≥50

	
	
	时效指标
	新一轮退耕还林延长期补助兑现率（%）
	100

	
	
	
	新一轮退耕还草延长期补助兑现率（%）
	100

	
	成本指标
	经济成本
	新一轮退耕还林还草延长期补助标准（元/亩/年）
	100

	
	效益指标
	社会效益指标
	林区民生状况
	逐步改善

	
	
	生态效益指标
	巩固退耕还林还草成果发挥生态效益
	增强

	
	
	生态可持续影响指标
	持续发挥生态作用
	显著

	
	满意度指标
	服务对象满意度指标
	退耕农户政策满意度（%）
	≥90



	      2023年中央财政林业草原改革发展资金区域绩效目标分解表（阿勒泰地区）

	（2023年度）

	资金名称
	林业改革发展资金

	中央主管部门
	财政部、国家林业和草原局

	省级财政部门
	新疆维吾尔自治区财政厅
	省级林业和草原主管部门
	新疆维吾尔自治区林业和草原局

	中央补助年度金额(万元)
	2,474.89 

	绩
效
指
标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标值

	
	产出指标
	数量指标
	2021年新一轮退耕还林延长期补助面积（万亩）
	9.78205

	
	
	
	2021年新一轮退耕还草延长期补助面积（万亩）
	3.76685

	
	
	质量指标
	退耕还林地合格率（株数保存率）（%）
	≥65

	
	
	
	退耕还草地合格率植被盖度（%）
	≥50

	
	
	时效指标
	新一轮退耕还林延长期补助兑现率（%）
	100

	
	
	
	新一轮退耕还草延长期补助兑现率（%）
	100

	
	成本指标
	经济成本
	新一轮退耕还林还草延长期补助标准（元/亩/年）
	100

	
	效益指标
	社会效益指标
	林区民生状况
	逐步改善

	
	
	生态效益指标
	巩固退耕还林还草成果发挥生态效益
	增强

	
	
	生态可持续影响指标
	持续发挥生态作用
	显著

	
	满意度指标
	服务对象满意度指标
	退耕农户政策满意度（%）
	≥90



	2023年中央财政林业草原改革发展资金区域绩效目标分解表（克拉玛依市）

	（2023年度）

	资金名称
	林业改革发展资金

	中央主管部门
	财政部、国家林业和草原局

	省级财政部门
	新疆维吾尔自治区财政厅
	省级林业和草原主管部门
	新疆维吾尔自治区林业和草原局

	中央补助年度金额(万元)
	90.00 

	绩
效
指
标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标值

	
	产出指标
	数量指标
	2021年新一轮退耕还林延长期补助面积（万亩）
	—

	
	
	
	2021年新一轮退耕还草延长期补助面积（万亩）
	0.3

	
	
	质量指标
	退耕还林地合格率（株数保存率）（%）
	—

	
	
	
	退耕还草地合格率植被盖度（%）
	≥50

	
	
	时效指标
	新一轮退耕还林延长期补助兑现率（%）
	100

	
	
	
	新一轮退耕还草延长期补助兑现率（%）
	100

	
	成本指标
	经济成本
	新一轮退耕还林还草延长期补助标准（元/亩/年）
	100

	
	效益指标
	社会效益指标
	林区民生状况
	逐步改善

	
	
	生态效益指标
	巩固退耕还林还草成果发挥生态效益
	增强

	
	
	生态可持续影响指标
	持续发挥生态作用
	—

	
	满意度指标
	服务对象满意度指标
	退耕农户政策满意度（%）
	≥90



	2023年中央财政林业草原改革发展资金区域绩效目标分解表（博州）

	（2023年度）

	资金名称
	林业改革发展资金

	中央主管部门
	财政部、国家林业和草原局

	省级财政部门
	新疆维吾尔自治区财政厅
	省级林业和草原主管部门
	新疆维吾尔自治区林业和草原局

	中央补助年度金额(万元)
	948.237 

	绩
效
指
标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标值

	
	产出指标
	数量指标
	2021年新一轮退耕还林延长期补助面积（万亩）
	0.74229

	
	
	
	2021年新一轮退耕还草延长期补助面积（万亩）
	4.7816

	
	
	质量指标
	退耕还林地合格率（株数保存率）（%）
	≥65

	
	
	
	退耕还草地合格率植被盖度（%）
	≥50

	
	
	时效指标
	新一轮退耕还林延长期补助兑现率（%）
	100

	
	
	
	新一轮退耕还草延长期补助兑现率（%）
	100

	
	成本指标
	经济成本
	新一轮退耕还林还草延长期补助标准（元/亩/年）
	100

	
	效益指标
	社会效益指标
	林区民生状况
	逐步改善

	
	
	生态效益指标
	巩固退耕还林还草成果发挥生态效益
	增强

	
	
	生态可持续影指标
	持续发挥生态作用
	显著

	
	满意度指标
	服务对象满意度指标
	退耕农户政策满意度（%）
	≥90



	2023年中央财政林业草原改革发展资金区域绩效目标分解表（昌吉州）

	（2023年度）

	资金名称
	林业改革发展资金

	中央主管部门
	财政部、国家林业和草原局

	省级财政部门
	新疆维吾尔自治区财政厅
	省级林业和草原主管部门
	新疆维吾尔自治区林业和草原局

	中央补助年度金额(万元)
	1,505.004 

	绩
效
指
标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标值

	
	产出指标
	数量指标
	2021年新一轮退耕还林延长期补助面积（万亩）
	11.05379

	
	
	
	2021年新一轮退耕还草延长期补助面积（万亩）
	0.3487

	
	
	质量指标
	退耕还林地合格率（株数保存率）（%）
	≥65

	
	
	
	退耕还草地合格率植被盖度（%）
	≥50

	
	
	时效指标
	新一轮退耕还林延长期补助兑现率（%）
	100

	
	
	
	新一轮退耕还草延长期补助兑现率（%）
	100

	
	成本指标
	经济成本
	新一轮退耕还林还草延长期补助标准（元/亩/年）
	100

	
	效益指标
	社会效益指标
	林区民生状况
	逐步改善

	
	
	生态效益指标
	巩固退耕还林还草成果发挥生态效益
	增强

	
	
	生态可持续影响指标
	持续发挥生态作用
	显著

	
	满意度指标
	服务对象满意度指标
	退耕农户政策满意度（%）
	≥90



	2023年中央财政林业草原改革发展资金区域绩效目标分解表（哈密市）

	（2023年度）

	资金名称
	林业改革发展资金

	中央主管部门
	财政部、国家林业和草原局

	省级财政部门
	新疆维吾尔自治区财政厅
	省级林业和草原主管部门
	新疆维吾尔自治区林业和草原局

	中央补助年度金额(万元)
	766.986 

	绩
效
指
标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标值

	
	产出指标
	数量指标
	2021年新一轮退耕还林延长期补助面积（万亩）
	2.75202

	
	
	
	2021年新一轮退耕还草延长期补助面积（万亩）
	2.0175

	
	
	质量指标
	退耕还林地合格率（株数保存率）（%）
	≥65

	
	
	
	退耕还草地合格率植被盖度（%）
	≥50

	
	
	时效指标
	新一轮退耕还林延长期补助兑现率（%）
	100

	
	
	
	新一轮退耕还草延长期补助兑现率（%）
	100

	
	成本指标
	经济成本
	新一轮退耕还林还草延长期补助标准（元/亩/年）
	100

	
	效益指标
	社会效益指标
	林区民生状况
	逐步改善

	
	
	生态效益指标
	巩固退耕还林还草成果发挥生态效益
	增强

	
	
	生态可持续影响指标
	持续发挥生态作用
	显著

	
	满意度指标
	服务对象满意度指标
	退耕农户政策满意度（%）
	≥90



	2023年中央财政林业草原改革发展资金区域绩效目标分解表（吐鲁番市）

	（2023年度）

	资金名称
	林业改革发展资金

	中央主管部门
	财政部、国家林业和草原局

	省级财政部门
	新疆维吾尔自治区财政厅
	省级林业和草原主管部门
	新疆维吾尔自治区林业和草原局

	中央补助年度金额(万元)
	1,340.19 

	绩
效
指
标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标值

	
	产出指标
	数量指标
	2021年新一轮退耕还林延长期补助面积（万亩）
	6.15595

	
	
	
	2021年新一轮退耕还草延长期补助面积（万亩）
	2.2

	
	
	质量指标
	退耕还林地合格率（株数保存率）（%）
	≥65

	
	
	
	退耕还草地合格率植被盖度（%）
	≥50

	
	
	时效指标
	新一轮退耕还林延长期补助兑现率（%）
	100

	
	
	
	新一轮退耕还草延长期补助兑现率（%）
	100

	
	成本指标
	经济成本
	新一轮退耕还林还草延长期补助标准（元/亩/年）
	100

	
	效益指标
	社会效益指标
	林区民生状况
	逐步改善

	
	
	生态效益指标
	巩固退耕还林还草成果发挥生态效益
	增强

	
	
	生态可持续影响指标
	持续发挥生态作用
	显著

	
	满意度指标
	服务对象满意度指标
	退耕农户政策满意度（%）
	≥90



	2023年中央财政林业草原改革发展资金区域绩效目标分解表（巴州）

	（2023年度）

	资金名称
	林业改革发展资金

	中央主管部门
	财政部、国家林业和草原局

	省级财政部门
	新疆维吾尔自治区财政厅
	省级林业和草原主管部门
	新疆维吾尔自治区林业和草原局

	中央补助年度金额(万元)
	5,896.394 

	绩
效
指
标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标值

	
	产出指标
	数量指标
	2021年新一轮退耕还林延长期补助面积（万亩）
	23.13871

	
	
	
	2021年新一轮退耕还草延长期补助面积（万亩）
	12.10264

	
	
	质量指标
	退耕还林地合格率（株数保存率）（%）
	≥65

	
	
	
	退耕还草地合格率植被盖度（%）
	≥50

	
	
	时效指标
	新一轮退耕还林延长期补助兑现率（%）
	100

	
	
	
	新一轮退耕还草延长期补助兑现率（%）
	100

	
	成本指标
	经济成本
	新一轮退耕还林还草延长期补助标准（元/亩/年）
	100

	
	效益指标
	社会效益指标
	林区民生状况
	逐步改善

	
	
	生态效益指标
	巩固退耕还林还草成果发挥生态效益
	增强

	
	
	生态可持续影响指标
	持续发挥生态作用
	显著

	
	满意度指标
	服务对象满意度指标
	退耕农户政策满意度（%）
	≥90

	2023年中央财政林业草原改革发展资金区域绩效目标分解表（阿克苏地区）

	（2023年度）

	资金名称
	林业改革发展资金

	中央主管部门
	财政部、国家林业和草原局

	省级财政部门
	新疆维吾尔自治区财政厅
	省级林业和草原主管部门
	新疆维吾尔自治区林业和草原局

	中央补助年度金额(万元)
	6,307.239 

	绩
效
指
标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标值

	
	产出指标
	数量指标
	2021年新一轮退耕还林延长期补助面积（万亩）
	42.29529

	
	
	
	2021年新一轮退耕还草延长期补助面积（万亩）
	2.7034

	
	
	质量指标
	退耕还林地合格率（株数保存率）（%）
	≥65

	
	
	
	退耕还草地合格率植被盖度（%）
	≥50

	
	
	时效指标
	新一轮退耕还林延长期补助兑现率（%）
	100

	
	
	
	新一轮退耕还草延长期补助兑现率（%）
	100

	
	成本指标
	经济成本
	新一轮退耕还林还草延长期补助标准（元/亩/年）
	100

	
	效益指标
	社会效益指标
	林区民生状况
	逐步改善

	
	
	生态效益指标
	巩固退耕还林还草成果发挥生态效益
	增强

	
	
	生态可持续影响指标
	持续发挥生态作用
	显著

	
	满意度指标
	服务对象满意度指标
	退耕农户政策满意度（%）
	≥90



	2023年中央财政林业草原改革发展资金区域绩效目标分解表（克州）

	（2023年度）

	资金名称
	林业改革发展资金

	中央主管部门
	财政部、国家林业和草原局

	省级财政部门
	新疆维吾尔自治区财政厅
	省级林业和草原主管部门
	新疆维吾尔自治区林业和草原局

	中央补助年度金额(万元)
	1,084.443 

	绩
效
指
标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标值

	
	产出指标
	数量指标
	2021年新一轮退耕还林延长期补助面积（万亩）
	2.17435

	
	
	
	2021年新一轮退耕还草延长期补助面积（万亩）
	3.59075

	
	
	质量指标
	退耕还林地合格率（株数保存率）（%）
	≥65

	
	
	
	退耕还草地合格率植被盖度（%）
	≥50

	
	
	时效指标
	新一轮退耕还林延长期补助兑现率（%）
	100

	
	
	
	新一轮退耕还草延长期补助兑现率（%）
	100

	
	成本指标
	经济成本
	新一轮退耕还林还草延长期补助标准（元/亩/年）
	100

	
	效益指标
	社会效益指标
	林区民生状况
	逐步改善

	
	
	生态效益指标
	巩固退耕还林还草成果发挥生态效益
	增强

	
	
	生态可持续影响指标
	持续发挥生态作用
	显著

	
	满意度指标
	服务对象满意度指标
	退耕农户政策满意度（%）
	≥90

	2023年中央财政林业草原改革发展资金区域绩效目标分解表（喀什地区）

	（2023年度）

	资金名称
	林业改革发展资金

	中央主管部门
	财政部、国家林业和草原局

	省级财政部门
	新疆维吾尔自治区财政厅
	省级林业和草原主管部门
	新疆维吾尔自治区林业和草原局

	中央补助年度金额(万元)
	6,128.224 

	绩
效
指
标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标值

	
	产出指标
	数量指标
	2021年新一轮退耕还林延长期补助面积（万亩）
	33.30913

	
	
	
	2021年新一轮退耕还草延长期补助面积（万亩）
	8.4707

	
	
	质量指标
	退耕还林地合格率（株数保存率）（%）
	≥65

	
	
	
	退耕还草地合格率植被盖度（%）
	≥50

	
	
	时效指标
	新一轮退耕还林延长期补助兑现率（%）
	100

	
	
	
	新一轮退耕还草延长期补助兑现率（%）
	100

	
	成本指标
	经济成本
	新一轮退耕还林还草延长期补助标准（元/亩/年）
	100

	
	效益指标
	社会效益指标
	林区民生状况
	逐步改善

	
	
	生态效益指标
	巩固退耕还林还草成果发挥生态效益
	增强

	
	
	生态可持续影响指标
	持续发挥生态作用
	显著

	
	满意度指标
	服务对象满意度指标
	退耕农户政策满意度（%）
	≥90



	2023年中央财政林业草原改革发展资金区域绩效目标分解表（和田地区）

	（2023年度）

	资金名称
	林业改革发展资金

	中央主管部门
	财政部、国家林业和草原局

	省级财政部门
	新疆维吾尔自治区财政厅
	省级林业和草原主管部门
	新疆维吾尔自治区林业和草原局

	中央补助年度金额(万元)
	6,017.14 

	绩
效
指
标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标值

	
	产出指标
	数量指标
	2021年新一轮退耕还林延长期补助面积（万亩）
	20.13538

	
	
	
	2021年新一轮退耕还草延长期补助面积（万亩）
	15.63185

	
	
	质量指标
	退耕还林地合格率（株数保存率）（%）
	≥65

	
	
	
	退耕还草地合格率植被盖度（%）
	≥50

	
	
	时效指标
	新一轮退耕还林延长期补助兑现率（%）
	100

	
	
	
	新一轮退耕还草延长期补助兑现率（%）
	100

	
	成本指标
	经济成本
	新一轮退耕还林还草延长期补助标准（元/亩）
	100

	
	效益指标
	社会效益指标
	林区民生状况
	逐步改善

	
	
	生态效益指标
	巩固退耕还林还草成果发挥生态效益
	增强

	
	
	生态可持续影响指标
	持续发挥生态作用
	显著

	
	满意度指标
	服务对象满意度指标
	退耕农户政策满意度（%）
	≥90


二、绩效目标完成情况分析
（一）资金投入情况分析
1. 项目资金到位情况分析
2023年度，中央下达我区林业草原改革发展（退耕还林还草延长补助）项目总资金38356万元，到位资金38356万元，资金到位率100%，资金用于巩固新一轮退耕还林还草成果，向退耕户兑付退耕还林还草延长补助。
2.资金执行情况
截至2023年12月31日，2023年度用于林业草原改革发展（退耕还林还草延长补助）的资金总计38356万元，共计执行25274.36万元，执行率65.89%。具体情况如下：
	

	
	
	
	单位：万元

	项目/单位名称
	项目金额
	支出情况
	执行进度

	乌鲁木齐市
	176
	20.00 
	11.36%

	伊犁州
	3795.785
	2593.26 
	68.32%

	塔城地区
	1780.468
	771.96 
	43.36%

	阿勒泰地区
	2474.89
	1312.69 
	53.04%

	克拉玛依市
	90
	90.00 
	100.00%

	博州
	948.237
	262.41 
	27.67%

	昌吉州
	1505.004
	1215.89 
	80.79%

	哈密市
	766.986
	736.19 
	95.98%

	吐鲁番市
	1340.19
	1276.68 
	95.26%

	巴州
	5896.394
	2675.76 
	45.38%

	阿克苏地区
	6307.239
	5681.86 
	90.08%

	克州
	1084.443
	763.27 
	70.38%

	喀什地区
	6128.224
	3588.63 
	58.56%

	和田地区
	6017.14
	4240.76 
	70.48%

	自治区单位
	45
	45.00 
	100.00%

	合计
	38356
	25274.36 
	65.89%


（二）项目资金管理情况分析
1. 资金分配科学性。按照财政部、国家林草局《林业草原改革发展资金管理办法》（财资环〔2022〕171）要求，严格按照林业草原改革发展资金的支出范围，采取因素法将资金分解下达用于退耕还林还草补助。根据直达资金管理要求，资金建议分配方案经自治区林草局党委研究审议，报自治区财政厅初审后报财政部审核确认，经自治区财经领导小组会议审定后确定资金分配结果。
2. 资金下达及时性。严格按照《预算法》《预算法实施条例》以及资金管理办法，在收到财政部预算下达文件后，自治区财政厅会同林业和草原局在30日内将资金预算分解下达至各地、各单位。
3. 资金拨付合规性。按照资金管理办法要求，指导各级林草主管部门严格执行国库集中支付制度有关规定，按程序提供资金支付相关资料，经审核无误后由财政部门审核支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等方面的问题。同时，指导和督促各级林草主管部门按照预算公开要求做好信息公开。
4. 资金使用规范性。指导各地、各单位严格按照下达的预算执行，通过常态化项目调度、资金稽查等措施，规范项目实施单位资金使用，未发现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题。
5. 资金执行准确性。根据统计情况，截止2023年底林业草原改革发展资金（退耕还林还草延长补助）预算执行率达到65.89%，由于部分退耕还林还草地块检查验收不合格，不符合资金兑付条件，因此部分资金暂未支付。同时，印发《关于开展2020—2022年度林草领域中央资金自查自纠工作的通知》，对2020年至2022年中央财政林业草原转移支付资金使用管理情况进行自查，全面梳理了资金使用情况、年度任务和绩效目标完成情况，并及时向国家林草局报送自查报告。
6. 预算绩效管理情况。根据财政部下达的区域绩效目标，将各项指标分解下达至各地、各单位，并按照自治区统一规定，以5月、8月底为节点对2023年项目绩效完成情况和资金支付情况开展“双监控”，及时发现偏离年初绩效目标的项目并予以纠正。配合国家林草局产业发展规划院对2021和2022年转移支付资金开展重点绩效评价。
7. 支出责任履行情况。按照国家确定的补助标准，足额拨付非国有林生态保护补偿、退耕还林还草等补助标准，并指导相关地州、单位根据政策规定使用退耕还林还草补助资金；督促相关县市认真做好退耕还林还草检查验收及补助兑付工作，确保补助对象符合政策要求，补助发放遵循公开、公正、公平等原则。每月向局党委报告预算执行情况；召开4次项目视频调度会，印发督办函、提醒函62项，实地调研指导督促130余次；清单化调度林草项目情况，紧盯林草项目建设。
（三）总体绩效目标完成情况分析
通过实施新一轮退耕还林还草延长补助项目，进一步巩固了退耕还林还草成果，稳定了退耕还林还草面积，并向保存率达标的退耕户兑付了补助资金，保障了群众利益。
（四）绩效指标完成情况分析
1. 产出指标完成情况
（1）数量指标
a. 财政部随文下达2021年新一轮退耕还林延长期补助面积指标，指标值161.3965万亩，我区实际完成161.3965万亩，完成率100%，偏差率0%。
b. 财政部随文下达2021年新一轮退耕还草延长期补助面积指标，指标值71.94356万亩，我区实际完成47.403525万亩，完成率65.89%，偏差率34.11%。
（2）时效指标
a. 财政部随文下达新一轮退耕还林延长期补助兑现率指标，指标值100%，我区实际完成79.33%，完成率79.33%，偏差率20.67%。
b. 财政部随文下达新一轮退耕还草延长期补助兑现率指标，指标值100%，我区实际完成59.7%，完成率59.7%，偏差率40.3%。
（3）成本指标
a. 财政部随文下达新一轮退耕还林延长期补助标准指标，指标值100元/亩，我区实际补助标准为100元/亩，完成率100%，偏差率0%。
b. 财政部随文下达新一轮退耕还草延长期补助标准指标，指标值100元/亩，我区实际补助标准为100元/亩，完成率100%，偏差率0%。
2. 效益指标完成情况分析
（1）经济效益指标
财政部下达的绩效目标未设定经济效益指标。
（2）社会效益指标
财政部随文下达民生状况指标，指标值为“逐步改善”，我区实际完成100%（通过实施退耕还林还草延长补助项目，向保存率达标的退耕户兑付了补助资金，保障了群众利益，民生状况逐步改善），完成率100%，偏差率0%。
（3）生态效益指标
财政部随文下达巩固退耕还林还草成果发挥生态效益指标，指标值为“增强”，我区实际完成100%（通过实施退耕还林还草延长补助项目，进一步巩固了退耕还林还草成果，稳定了退耕还林还草面积，生态效益发挥不断增强），完成率100%，偏差率0%。
（4）可持续影响指标
财政部随文下达持续发挥生态作用指标，指标值为“显著”，我区实际完成100%（通过实施退耕还林还草延长补助项目，进一步巩固了退耕还林还草成果，稳定了退耕还林还草面积，生态效益发挥不断增强），实际完成100%，偏差率0%。
3. 满意度指标完成情况分析
财政部随文下达退耕农户居民满意度指标，指标值≥90%，我区实际完成大于90%，完成率100%，偏差率0%。
三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施
（一）偏离的绩效目标
1. 数量指标
（1）新一轮退耕还草延长期补助面积71.94356万亩，实际完成47.403525万亩。未完成原因：部分地州市退耕还草地块验收不合格、存在复耕或地块争议需要变更项目建设区域，因此部分任务未完成。下一步将督促和指导相关地州、县市，按照程序调整地块，及早兑付补助资金。
2. 时效指标
（1）新一轮退耕还林延长期补助兑现率100%，实际完成79.33%。未完成原因：部分地块检查验收不合格，不符合补助资金兑付条件，因此暂未兑付补助资金。下一步将督促和指导相关地州、县市，做好补植补造相关工作，及早兑付补助资金。
（2）新一轮退耕还草延长期补助兑现率100%，实际完成59.7%。未完成原因：部分地州市退耕还草地块验收不合格、存在复耕或地块争议需要变更项目建设区域，不符合补助资金兑付条件，因此暂未兑付补助资金。下一步将督促和指导相关地州、县市，按照程序调整地块，做好补植补造相关工作，及早兑付补助资金。
3. 资金执行率
部分地州市退耕还林还草地块存在复耕或地块争议需要变更项目建设区域，部分地块检查验收保存率或植被盖度未达到项目要求、验收不合格，不符合补助资金兑付条件，因此部分补助资金暂未兑付。
（二）下一步改进措施
一是积极指导相关地州利用春季补植补造的机会，对验收不合格的地块进行补植补造，提高验收合格率。二是指导地方加强与财政部门的协调联动，验收通过后及时向同级财政申请支付补助资金，并主动和财政部门做好对接，确保资金及时足额支付。三是加强项目和资金使用管理的督导检查，对于项目实施过程中出现的问题进行严肃查处，并要求实施单位及时整改，确保全面完成绩效目标。
四、绩效自评结果拟应用和公开情况
（一）按照财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）规定，单位自评标准是：预算执行10分，产出指标50分，效益指标30分，服务对象满意度指标10分。经自评，2023年度林业草原改革发展（新一轮退耕还林还草延长补助）项目综合评价自评得分为87.08分，其中：预算执行6.59分、产出指标40.49分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分，自评结果为“良”。
（二）自评价中发现预算绩效管理水平仍有欠缺，一是存在“重投入轻管理、重支出轻绩效”的情况，对全面实施预算绩效管理的要求认识还不到位；二是项目申报、实施等环节与预算绩效管理各个环节联系不够紧密。下一步，我单位将着力加强业务培训和学习，按照自治区绩效目标设置指引等规定，指导各地、各单位结合实际情况科学合理设定绩效目标；加强与财政部门的紧密配合，开展好项目资金绩效管理工作，不断提升预算绩效管理水平；同时，充分运用好绩效评价的结果，对绩效完成较差的项目预算等进行合理调控。
（三）评价结果将在自治区林业和草原局、自治区财政厅门户网站进行公示公开，广泛接受社会监督。
五、其他需要说明的问题
在中央巡视、各级审计和财政监督中，未反馈2023年中央林业草原改革发展资金相关问题。
六、附件
附件：林业草原改革发展转移支付区域绩效目标自评表
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	林业草原改革发展转移支付区域绩效目标自评表

	（2023年度）

	转移支付（项目）名称
	林业草原改革发展资金

	中央主管部门
	国家林业和草原局

	地方主管部门
	新疆林业和草原局
	资金使用单位
	各地州林业和草原局，自治区本级相关预算单位

	资金投入情况（万元）
	
	全年预算数（A )
	全年执行数（B）
	预算执行率

	
	年度资金总额
	38356
	25274.36
	65.89%

	
	其中：中央财政资金
	38356
	25274.36
	65.89%

	
	地方资金
	
	
	

	
	其他资金
	
	
	

	资金管理情况
	
	情况说明
	存在问题和改进措施

	
	分配科学性
	按照财政部、国家林草局《林业草原改革发展资金管理办法》（财资环〔2022〕171）要求，严格按照林业草原改革发展资金的支出范围，采取因素法将资金分解下达用于退耕还林还草补助。根据直达资金管理要求，资金建议分配方案经自治区林草局党委研究审议，报自治区财政厅初审后报财政部审核确认，经自治区财经领导小组会议审定后确定资金分配结果。
	

	
	下达及时性
	严格按照《预算法》《预算法实施条例》以及资金管理办法，在收到财政部预算下达文件后，自治区财政厅会同林业和草原局在30日内将资金预算分解下达至各地、各单位。
	

	
	拨付合规性
	按照资金管理办法要求，指导各级林草主管部门严格执行国库集中支付制度有关规定，按程序提供资金支付相关资料，经审核无误后由财政部门审核支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等方面的问题。同时，指导和督促各级林草主管部门按照预算公开要求做好信息公开。
	

	
	使用规范性
	指导各地、各单位严格按照下达的预算执行，通过常态化项目调度、资金稽查等措施，规范项目实施单位资金使用，未发现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题。
	

	
	执行准确性
	根据统计情况，截止2023年底林业草原改革发展资金（退耕还林还草延长补助）预算执行率达到65.89%，由于部分退耕还林还草地块检查验收不合格，不符合资金兑付条件，因此部分资金暂未支付。同时，印发《关于开展2020—2022年度林草领域中央资金自查自纠工作的通知》，对2020年至2022年中央财政林业草原转移支付资金使用管理情况进行自查，全面梳理了资金使用情况、年度任务和绩效目标完成情况，并及时向国家林草局报送自查报告。
	

	
	预算绩效管理情况
	根据财政部下达的区域绩效目标，将各项指标分解下达至各地、各单位，并按照自治区统一规定，以5月、8月底为节点对2023年项目绩效完成情况和资金支付情况开展“双监控”，及时发现偏离年初绩效目标的项目并予以纠正。配合国家林草局产业发展规划院对2021和2022年转移支付资金开展重点绩效评价。
	

	
	支出责任履行情况
	按照国家确定的补助标准，足额拨付非国有林生态保护补偿、退耕还林还草等补助标准，并指导相关地州、单位根据政策规定使用退耕还林还草补助资金；督促相关县市认真做好退耕还林还草检查验收及补助兑付工作，确保补助对象符合政策要求，补助发放遵循公开、公正、公平等原则。每月向局党委报告预算执行情况；召开4次项目视频调度会，印发督办函、提醒函62项，实地调研指导督促130余次；清单化调度林草项目情况，紧盯林草项目建设。
	

	总体目标完成情况
	总体目标
	全年实际完成情况

	
	进一步完善新一轮退耕还林还草政策措施，巩固新一轮已有退耕成果，持续发挥生态效益，确保退耕农户利益对。
	通过实施新一轮退耕还林还草延长补助项目，进一步巩固了退耕还林还草成果，稳定了退耕还林还草面积，并向保存率达标的退耕户兑付了补助资金，保障了群众利益。

	绩效目标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标值
	全年实际完成值
	偏差原因分析及改进措施

	
	产出指标
	数量指标
	2021年新一轮退耕还林延长期补助面积（万亩）
	161.3695
	161.3695
	

	
	
	
	2021年新一轮退耕还草延长期补助面积（万亩）
	71.94356
	47.403525
	部分地州市退耕还草地块验收不合格、存在复耕或地块争议需要变更项目建设区域，因此部分任务未完成。下一步将积极指导相关地州利用春季补植补造的机会，对验收不合格的地块进行补植补造，提高验收合格率。涉及变更督促各地抓紧办理变更手续。

	
	
	时效指标
	新一轮退耕还林延长期补助兑现率（%）
	100
	79.33
	部分地块检查验收不合格，不符合补助资金兑付条件，因此暂未兑付补助资金。下一步将积极指导相关地州利用春季补植补造的机会，对验收不合格的地块进行补植补造。

	
	
	
	新一轮退耕还草延长期补助兑现率（%）
	100
	59.7
	部分地州市退耕还草地块验收不合格、存在复耕或地块争议需要变更项目建设区域，不符合补助资金兑付条件，因此暂未兑付补助资金。下一步将积极指导相关地州利用春季补植补造的机会，对验收不合格的地块进行补植补造，提高验收合格率。涉及变更督促各地抓紧办理变更手续。

	
	
	成本指标
	新一轮退耕还林延长期补助标准（元/亩）
	100
	100
	

	
	
	
	新一轮退耕还草延长期补助标准（元/亩）
	100
	100
	

	
	效益指标
	生态效益指标
	巩固退耕还林还草成果发挥生态效益
	增强
	100
	

	
	
	社会效益指标
	民生状况
	逐步改善
	100
	

	
	
	可持续影响指标
	持续发挥生态作用
	显著
	100
	

	
	满意度指标
	服务对象满意度指标
	退耕农户居民满意度（%）
	≥90
	90
	




